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Uvod 
 

 
Zakonski osnov za izradu Izvještaja o sprovođenju Strateškog plana opštine Bar (2020-2025.) za 2021. 

godinu sadržan je u članu 11 stav 3 Zakona o regionalnom razvoju („Službeni list Crne Gore“, broj 20/11, 26/11, 
20/15, 47/19), koji definiše obavezu jedinica lokalne samouprave da pripreme i dostave Ministarstvu godišnji 
izvještaj o sprovođenju Strateškog plana. 

 

Predmet ovog izvještaja su podaci o statusu realizacije projekata koji su bili propisani Godišnjim akcionim 
planom za 2021.godinu, a koji su u funkciji sprovođenja Strateškog plana razvoja opštine Bar 2020-2025 (u 
daljem tekstu Strateški plan). Svi podaci dobijeni su od strane institucija koje su nosioci projekta, kao i od 
strane institucija koje su učesnici u realizaciji projekata, a prikupljeni su putem službene korespondencije sa 
Sekretarijatom za razvoj. 

 

U cilju praćenja i kontrole sprovođenja Strateškog plana, kao i procjene efekata koji se postižu 
realizacijom predviđenih projekata, lokalna uprava je uspostavila  sistem monitoringa zasnovanog na prikupljanju 
relevantnih informacija za svaki projekat pojedinačno i to u dijelu procesnih indikatora (faza u kojoj se nalazi 
realizacija projekta), finansijskih indikatora (opredijeljeni i realizovani budžet, za projekte čija realizacija je u toku) 
i indikatora efikasnosti (prikupljanje podataka o učincima i efektima).  

 

 
 
 

Strateški okvir politike lokalnog razvoja 
 

 
Strateški plan razvoja opština Bar (2020-2025), usvojen na sjednici Skupštine Opštine Bar održane 24.juna 

2020. godine, predstavlja strateški okvir za vođenje politike lokalnog razvoja. Ovaj dokument usklađen je sa 
strateškim razvojnim dokumentima Crne Gore i predstavlja preduslov za izradu drugih strateških dokumenata na 
lokalnom nivou. 

 

Polazeći od toga da su ključni pravci razvoja crnogorske ekonomije pametan, održiv i inkluzivni rast, 
Opština Bar je, u funkciji njihovog dostizanja, kao svoj strateški cilj definisala dinamičan i održiv privredni rast i 
razvoj, uz otvorenost za sve građane. Ovako široko postavljen opšti strateški cilj predstavlja veliki izazov i 
stoga u njegovo ostvarenje mora biti uključena cjelokupna zajednica. 

 

Dostizanje zacrtanog strateškog cilja ostvaruje se kroz sektorski pristup, odnosno kroz dalje unapređenje 
prioritetnih oblasti koje su najrelevantnije za ravnomjeran razvoj cijele opštine. U tom smislu, opšti cilj je 
operacionalizovan kroz četiri specifična strateška cilja sa prioritetima: 

 

1.UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE, prioritetno na bazi uređenja obalnog područja i unapređenja 
postojećih, odnosno uvođenja novih turističkih proizvoda; 

 
2.ODRŽIVI RAZVOJ OPŠTINE   KROZ UNAPREĐENJE OSTALIH PRIVREDNIH GRANA (razvoj 

poljoprivrede, smanjenje nezaposlenosti kroz jačanje preduzetništva, iskorišćenje potencijala Slobodne zone 
Luke Bar, razvoj saobraćajne infrastrukture, unapređenje efikasnosti rada lokalne uprave); 
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3.ODRŽIVI SOCIJALNI I KULTURNI RAZVOJ OPŠTINE BAR kroz unapređenje obrazovanja, socijalne i 
zdravstvene zaštite, putem obezbjeđenja veće uključenosti ranjivih grupa, na bazi razvoja i promocije kulturne 
baštine i razvoja sportske infrastrukture; 

 

4.UNAPREĐENJE SISTEMA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U OPŠTINI BAR, uključujući kao prioritete 
razvoj komunalne infrastrukture, unapređenje sistema upravljanja otpadom i unapređenje energetske 
efikasnosti. 

 

Polazeći od navedenog, implementacija Strateškog plana razvoja opštine Bar 2020-2025.godine, 
odnosno Godišnjeg akcionog plana za 2021. godinu, fokusirana je na realizaciji prioriteta i mjera u ključnim 
oblastima razvoja, kroz projekte koji su mjerljivi, ostvarivi, jasno formulisani, međusobno usklađeni i usmjereni na 
ostvarenje strateškog cilja. 

 
 

 
Metodologija izrade Izvještaja 

 

 
Metodologija izrade predmetnog izvještaja bazira se na prikazu realizacije Godišnjeg akcionog plana 

(GAP) za implementaciju Strateškog plana za 2021. godinu , u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu 
strateškog plana razvoja jedinica lokalne samouprave (“Službeni list Crne Gore”, br. 68/16). U vezi sa tim, važno 
je naglasiti da je Godišnji akcioni plan za 2021. godinu pripremljen u saradnji lokalne samouprave sa organima 
državne uprave i ostalim partnerima koji participiraju u realizaciji planiranih projekata.  

Akcioni plan je organizovan oko ključnih prioriteta iz oblasti sva četiri specifična strateška cilja i sadrži 
ukupno 32 projekta. Za svaki pojedinačni projekat, pored njegovog naziva, navedeni su očekivani rezultati, period 
realizacije, nosioci aktivnosti, učesnici u implementaciji, troškovi realizacije specificirani prema izvoru finansiranja, 
kao i indikatori i sredstva provjere. 

 
Prema utvrđenoj metodologiji, evalucioni izvještaj za svaki projekat sastavljen je iz: 
 -  Projektnog Plana, kojim se ukratko definiše planirani projekat; 
 -  Realizacije projekta, kojim se definišu sve aktivnosti vezane za realizaciju projekta i  
 - Finansijskog izvještaja, kojim se definišu novčani iznosi od strane svih nosioca aktivnosti iz projekta.   
  Period monitoringa obuhvata 2021.godinu, odnosno period od 1.1. do 31.12. 2021. godine. 

 
Izvještaj je usmjeren na prikaz stepena napretka i ostvarenih rezultata projekata i aktivnosti koji su u 

funkciji ostvarenja strateških ciljeva i prioriteta, pa je i strukturiran na takav način da omogućava uvid u projekte 
po ključnim prioritetima, odnosno specifičnim strateškim ciljevima. Svi inputi dobijeni su od strane institucija koji su 
nosioci projekata, kao i od strane institucija koje su učesnici u realizaciji projekata i isti su integrisani u 
metodološki utvrđenu tabelarnu formu. Na osnovu dostavljenih podataka i uvida u realno ostvareno  stanje, 
izvršena je adekvatna analiza učinaka. 

 

 U cilju kvalitetnijeg i jednostavnijeg pristupa informacijama iz ovog dokumenta unaprijeđena je metodologija 
pristupa informacijama tako što su segmenti koji prate realizaciju i finansijski izvještaj spojeni u jedan projektni 
dokument čime je formirana i zaokružena informacija u cjelosti i na jednom mjestu.
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Stepen realizacije okončanih projekata 
 

 
Prema dostavljenim podacima, realizovana finansijska ulaganja u funkciji spovođenja Godišnjeg akcionog 

plana u 2021.godini iznose 2.274.774,52€.  
Godišnjim akcionim planom delegirana su 32 projekta od kojih  je 7 okončano, dok je 25 u fazi sprovođenja.  
U izvještajnom periodu od 01.01.2021 do 31.12.2021. godine, okončano je sedam projekata, koji su svi 

sa jednogodišnjim trajanjem. Dva projekta koji su bili planirani da se okončaju u 2021. godini su na zahtjev 
nosilaca projekata produženi i tokom 2022. godine: 

 - 9.1.2.1. "Digitalizacija Starog Bara (Projekat FORTITUDE)" i 
 - 9.2.1.1. "Podrška razvoju vinogradarstva i vinarstva". 
Naime, akcionim planom je predviđena realizacija 9 projekata sa jednogodišnjim trajanjem, odnosno 

realizacija 8 projekata u toku 2021. godine i jedan čija je realizacija bila planirana za drugu polovinu 2021. i prvu 
polovinu 2022. godine. Od toga je 7 projekata u potpunosti realizovano i okončano, a dva navedena projekta su 
u završnoj fazi.  

Projekat 9.3.1.5., “Uređenje prostora nekadašnjeg logora na Topolici”, čije je trajanje bilo planirano za 
drugu polovinu 2021. i prvu polovinu 2022. godine završen je prije roka, odnosno u 2021. godini. 

Na osnovu naprijed navedenog, stepen realizacije projekata planiranih za završetak u  2021. godini iznosi 
77,8%. 

 
 
 

 

 
Prema dostavljenim podacima, realizovana finansijska ulaganja u funkciji spovođenja Godišnjeg akcionog 

plana u 2021.godini iznose 2.274.774,52€.  
 

Analizom realizovanih projekata u izvještajnom periodu za 2021. godinu, pokazuje da iznos ukupnih 
finansijskih ulaganja kod okončanih projekata iznosi 1.483.114,24€, dok je planirani iznos ulaganja  iznosio 
1.671.596,62€.   

Nerealizovano 
22,2%

Realizovano 
77,8%
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Važno je napomenuti da se veći dio projekata realizuje kontinuirano u vremenskom trajanju duže od 12 
mjeseci, što je iskazano kroz tabelarne prikaze, za koje se dinamika isplate odvija u tranšama, prema dostavljenim 
izvođačkim situacijama i izvještajima o realizaciji projekta i za koje će analiza ''planirano/realizovano'' biti  izvjesna 
tek po okončanju projekta. Ovi projekti su u izvještaju prikazani kao projekti u toku.  

 

Radi preglednijeg uvida u status realizacije pojedinačnih projekata, prikazujemo ih u donjoj tabeli, gdje 
su zelenom bojom označeni realizovani projekti, a žutom projekti koji su u različitim fazama sprovođenja: 

 
 
 
 
 

  Naziv projekta 
1.  REKONSTRUKCIJA OBALNE ZONE U SUTOMORU – FAZA II: UREĐENJE FUNKCIONALNOG ZALEĐA PLAŽE 

2.  IDEJNI PROJEKAT PJEŠAČKE STAZE I UREĐENJA JAVNIH POVRŠINA UZ OBALU U ZAHVATU DSL ZA SEKTOR 51 

3.  DIGITALIZACIJA STAROG BARA (Projekat FORTITUDE) 

4.  IZRADA PROGRAMA (STRATEGIJE) RAZVOJA TURIZMA OPŠTINE BAR DO 2026. GODINE 

5.  VALORIZACIJA LOKACIJE UP2 U CILJU IZGRADNJE HOTELA SA 5 I VIŠE ZVJEZDICA (Topolica III) 

6.  PODRŠKA RAZVOJU VINOGRADARSTVA I VINARSTVA

7.  MAPIRANJE MASLINA U OPŠTINI BAR (CROSS BORDER OL)

8.  PODRŠKA RAZVOJU POLJOPRIVREDE U OPŠTINI BAR 

9.  PODRŠKA PREDUZETNIŠTVU 

10.  PODRŠKA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU KROZ BIZNIS IDEJE 

11.  VALORIZACIJA LOKACIJE UP44 U CILJU IZGRADNJE TRŽNOG CENTRA

12.  REKONSTRUKCIJA KONSTRUKCIJE OPERATIVNE OBALE VOLUJICA 

13.  IZGRADNJA SILOSA ZA RASUTI CEMENT KAPACITETA 3.400 T NA STAROJ OBALI 

14.  IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE CKLA‐GRANIČNI PRELAZ SA REPUBLIKOM ALBANIJOM 

15.  STVARANJE USLOVA ZA IZGRADNJU AUTOBUSKE STANICE U SUTOMORU 

16.  IZGRADNJA PODZEMNOG PJEŠAČKOG PROLAZA ISPOD MAGISTRALE U  ŠUŠANJU 

17.  IZGRADNJA OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA U UŽEM GRADSKOM JEZGU 

18.  UREĐENJE PROSTORA NEKADAŠNJEG LOGORA NA TOPOLICI – na mjestu nekadašnjeg hotela „Agava“

19.  REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA I ADAPTACIJA URBANIH DŽEPOVA 

20.  PREVENCIJA I RANA DETEKCIJA RADI EFIKASNIJEG LIJEČENJA RAKA DEBELOG CRIJEVA I DOJKE (ON TIME)

21.  POBOLJŠANJE KVALITETA USLUGE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KROZ POVEĆANJE EFIKASNOSTI LABORATORIJSKE 
DIJAGNOSTIKE (LAB‐OP) 

22.  DNEVNI CENTAR ZA STARE OSOBE – BAR (DAY CARE CENTER FOR ELDERLY – BAR) 

23.  IZGRADNJA OBJEKTA ZA DJECU  SA SMETNJAMA U RAZVOJU

24.  REKONSTRUKCIJA JAVNIH OBJEKATA KROZ UVOĐENJE ELEMENATA PRISTUPAČNOSTI 

25.  REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE “VLADIMIR POPOVIC – ŠPANAC” U BARU

26.  SANACIONO KONZERVATORSKI RADOVI NA ZGRADI DVORCA KRALJA NIKOLE U BARU 

27.  ARHEOLOŠKI MUZEJ GRADA BARA – ARHIEPISKOPSKA PALATA (OBJEKAT 194)

28.  IZGRADNJA SPORTSKE HALE U MZ MRKOJEVIĆI 

29.  GLAVNI PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA ZA PODRUČJE VELIKOG PIJESKA I UTJEHE/VELIKOG PIJESKA 
I BUŠATA 

30.  OBNAVLJANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH, KAO I IZGRADNJA NOVIH PARKOVA U GRADU 

31.  UNAPREĐENJE SISTEMA ZA KVALITETNO ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA 

32.  IZGRADNJA SKLONIŠTA ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE
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Analiza strukture izvora finansiranja 
 

 
 

Kao pokazatelj izvora finansiranja prikazani su kroz budžetski udio tri ključna subjekta: 
 

- lokalna samouprava - Opština Bar; 
- država i  
- ostali akteri koji su prepoznati kao nosioci projektnih aktivnosti. 

 

Shodno tome, ukupna finansijska realizacija svih subjekata u Godišnjem akcionom planu u izvještajnom 
periodu za 2021.godinu, iznosi 2.274.774,52€,  
 

U okviru ove ukupne sume učestvovala je: 
- lokalna samouprava - Opština Bar u iznosu od 769.579,29€, odnosno 33,83%, 
- Vlada Crne Gore sa sredstvima iz kapitalnog budžeta u iznosu od 151.989,49€, odnosno 6,68%, kao i  
- ostali ili  drugi subjekti u ukupnom iznosu od 1.353.205,74€, odnosno 59,48%. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

34%

7%

59%

Budzet JLS (€) Drzavni budzet (€) Drugi izvori (€)
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U distribuciji finansijskog učešća ostalih ili drugih subjekata u u ukupnom iznosu od 1.353.205,74€, u 

okviru izvještajnog perioda participirali su sljedeći subjekti: 
- Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom sa iznosom od 632.251,09€ (40,51%),  
-  EU sredstva predpristupne pomoći (IPA) u iznosu od 548.244,06€ (17,18%), 
- Turistička organizacija Bar sa iznosom od 53,240.00€ (3,93%), 
-  Filmski centar u iznosu od 60.000,00€ (4,43%),  
- JU “Kulturni centar” sa iznosom od 15.040,00€ (0,72%), 
- DOO Komunalne djelatnosti Bar sa iznosom od 20,400.00€ (1,50%), 
- Biznis Start-up centar sa sredstvima u iznosu od 29,230.59€ (2,16%).  

 
Udio svih navedenih subjekata prikazujemo i grafički: 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00 632.251,09

548.244,06

53.240,00
9840

60.000,00
29.230,59 20.400,00
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Godišnji izvještaj sprovođenja projekata 
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Specifični strateški cilj 1: Unapređenje turističke ponude opštine Bar 

Prioritet 1: Uređenje obalnog područja u svrhu jačanja turizma 

Projektni plan:  REKONSTRUKCIJA OBALNE ZONE U SUTOMORU – FAZA II: UREĐENJE FUNKCIONALNOG ZALEĐA PLAŽE 

 

Realizacija Projekta 

  
Projekat/ 

Aktivnosti 

 
Očekivani rezultati 

Period realizacije 
 

Nosilac 
projekta/ 
aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 

 
Troškovi 
realizacije 
projekta (€) 

Izvori  finansiranja 

Indikatori i sredstva 
provjere 

2021. 2022. 2023. 
Budzet 

JLS  
(€) 

Drzavni 
budzet (€) 

Drugi 
izvori 

(€) 

9.1.1.2. REKONSTRUKCIJA 
OBALNE ZONE U 
SUTOMORU – FAZA 
II: UREĐENJE 
FUNKCIONALNOG 
ZALEĐA PLAŽE 

- unapređenje 
ambijenta i turističke 
ponude, 
-  poboljšanje uslova 
za kupače,  
-ljepši izgled plaža,  
-razvoj turizma   

    -Vlada Crne 
Gore 

- Javno 
preduzeće za 
upravljanje 
morskim dobrom 
 
-Opština Bar 

 
     949,438.12 

 
100.000,00 

 
   849,438.12 

 -izvještaj o prijemu 
radova 

 
 
 

 
Projekat 

 
Ostvareni 
rezultati 

Indikatori i sredstva 
provjere 

Period 
sprovođenja 

Nosioci 
aktivnosti 

Učesnici u 
implementaciji 

Komentari na sprovođenje projekta 

9.1.1.2. REKONSTRUKCIJA 
OBALNE ZONE U 
SUTOMORU – FAZA II: 
UREĐENJE 
FUNKCIONALNOG 
ZALEĐA PLAŽE 

1.Izvršen izbor najpovoljnijeg 
ponuđača za izvođenje radova I 
sa istim zaključen Ugovor  
 
 
 
 
 
2.Izvršen izbor najpovoljnijeg 
ponuđača za vršenje stručnog 
nadzora i sa istim zaključen 
Ugovor 
 
 
 
3.Započeto izvođenje radova 
 

1. Odluka o izboru 
najpovoljnije ponude 
br.01-426/20-3182 od 
12.05.2020.g. i Ugovor 
br. 01-334/20-4063 od 
08.06.2020.g. 
 
2. Odluka o izboru 
najpovoljnije ponude 
br.01-426/20-1566 od 
06.03.2020.g. i Ugovor 
o javnoj nabavci br. 
01-334/20-2501 od 
15.04.2020.g. 
 
3. Saopštenje Vlade 
CG 
 
 

1. februar-jun 
2020  
 
 
 
 
 
 
 
2. mart-april 
2020. 
 
 
 
 
3. avg 2020.g. 
 

1. Uprava javnih 
radova 
 
 
 
 
 
 
 
2. Uprava javnih 
radova 
 
 
 
 
3. Uprava javnih 
radova 
 

1. IGP “Fidija” d.o.o. 
Podgorica 
 
 
 
 
 
 
 
2.“Decom 
Montenegro” d.o.o. 
Podgorica 
 
 
 
 
 

1.Vrijednost ugovorenih radova iznosila je 
968.383,36€ sa PDV-om 
 
 
 
 
 
 
 
2.Ugovorena cijena vršenja usluge 
stručnog nadzora iznosila je 26.299,35€ sa 
PDV-om 
 
 
 
 
 
 

2021  4. Izvedeni radovi na ukupnoj 
površini od 4800m 2  u sklopu 
kojih je urađeno sledeće: -
položene cijevi za atmosfersku 
kanalizaciju; 

4. Realizovani su 
sledeći iznosi: 

‐ l privremena 
situacija u iznosu od 
132.363,15 € 

4. Dec.2020.g.- 
mart 2021.g. 

4. IGP “Fidija” 
d.o.o. PG 
 

 4.Radovi su izvođeni  na kvalitetan način, 
zadovoljavajućom dinamikom. Kvalitetno 
uređenje centralnog dijela Sutomora 
doprinosi pozitivnim efektima kada je u 
pitanju turistički imidž ovog mjesta. U 
narednom periodu očekuje se pokretanje 
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Finansijska realizacija 

 

 

 

  

                                                            
1Uplata naznačenih sredstava iz opštinskog budžeta izvršena je na osnovu Ugovora o realizaciji projekta „Izgradnja trga i šetališta u Sutomoru“, Opština Bar - II faza radova, zaključenog dana 01.08.2019.g. u Baru između 
Vlade Crne Gore,odnosno Uprave javnih radova, Opštine Bar i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom. 
2 Ukupno izvršene uplate na osnovu sedam privremenih situacija: 899.348,17€. 

 -izrađeni vodovodni priključci od 
objekata na plaži do postojećeg 
distributivnog vodovoda; 
-izrađen sistem za navodnjavanje 
sa hidrantima;  
-postavljen sistem javne rasvjete;  
-postavljeni  betonski ramovi za 
tende,  
-izvedeni ogradni zidovi, kao i 
telekomunikaciona kanalizacija;  
-izvedeni radovi na popločavanju 
šetališta, saobraćajnice i trga. 

‐ ll privremena 
situacija u iznosu od 
111.373,88 € 

‐ lll privremena 
situacija u iznosu od 
165.868,07 € 

‐ lV privremena 
situacija iznosu od 
165.855,06 € 

‐ V privremena 
situacija u iznosu od 
127.151,12 € 

‐ Vl privremena 
situacija u iznosu od 
141.197,89 € 

‐ Vll privremena 
situacija u iznosu od 
55.539,00 € 

 
Izvještaj o prijemu 
radova 

procedure za realizaciju ostalih faza ovog 
projekta. 
U UJR je pristigla i Okončana situacija u 
iznosu od 50.089,95€, koja će biti plaćena 
po dostavljanju kompletnog Konačnog 
izvještaja nadzora. 

Ukupna vrijednost izvedenih radova je 
949,438.12€. 

  
Projekat 

Utrošena sredstva 

Ukupno  
(€) 

Budzet JLS  
(€) 

Drzavni 
budzet  

(€) 

Drugi izvori  
(€) 

9.1.1.2. REKONSTRUKCIJA OBALNE ZONE U SUTOMORU – FAZA II: 
UREĐENJE FUNKCIONALNOG ZALEĐA PLAŽE 

     949,438.12 100.000,00  849,438.12€ 2 JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore 
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Projektni plan: IDEJNI PROJEKAT PJEŠAČKE STAZE I UREĐENJA JAVNIH POVRŠINA UZ OBALU U ZAHVATU DSL ZA SEKTOR 51 ČANJ 

 

Realizacija Projekta 

 

 

 

 

 

 

  
Projekat/ 

Aktivnosti 

 
Očekivani rezultati 

Period realizacije 
 

Nosilac 
projekta/ 
aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 

 
Troškovi 
realizacije 
projekta (€) 

Izvori  finansiranja 

Indikatori i sredstva 
provjere 

2021. 2022. 2023. 
Budzet 

JLS  
(€) 

Drzavni 
budzet (€) 

Drugi 
izvori 

(€) 

9.1.1.6
. 

 IDEJNI PROJEKAT 
PJEŠAČKE STAZE 
I UREĐENJA 
JAVNIH POVRŠINA 
UZ OBALU U 
ZAHVATU DSL ZA 
SEKTOR 51 ČANJ 

- Unapređenje 
saobraćajne 
infrastrukture/pješa
čkog saobraćaja; 
 
- unapređenje 
turističke ponude 

  

    Javno 
Preduzeće 
Morsko 
Dobro 

- Javno preduzeće 
za upravljanje 
morskim dobrom 
 

Iznos sredstava 
potrebnih  za 
realizaciju 
projekta će biti 
precizno 
definisan 
projektnom i 
tenderskom 
dokumentacijom 

   -Elaborat/i analiza 
lokacije 
 
-projektno tehnička 
dokumentacija 
 
-tenderski postupci 

 
 

Projekat 

 
Ostvareni 
rezultati 

 
Indikatori i sredstva 

provjere 

Period 
sprovođenja 

 
Nosioci 

aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 
Komentari na sprovođenje projekta 

9.1.1.6.  IDEJNI PROJEKAT 
PJEŠAČKE STAZE I 
UREĐENJA JAVNIH 
POVRŠINA UZ OBALU U 
ZAHVATU DSL ZA 
SEKTOR 51 ČANJ 

1.izrada idejnog rješenja 
 
 
 
 
2.izrada glavnog projekta 
 

1. 

 

 
2. ugovor broj.353/2 
od 30.04.2015 
 

2021-2023 - Javno 
preduzeće za 
upravljanje 
morskim 
dobrom 

1.“Studio Sinthesis” 
Podgorica 
 
 
 
2.’’Civil Engineer’’ doo 
Podgorica, 
          

 
“Studio Sinthesis” iz Podgorice je uradio 2011 
god Idejno rješenje za kompletnu zonu 
obuhvaćenu DSL-om Sektor 51, nije iskazana 
suma za Idejno rješenje jer je ista bila dio 
ukupnih ugovornih obaveza za četiri različita 
Idejna rješenja po DSL-ovima Sektor, 27, 28, 
29, 51, I 54. 
Na osnovu ovako urađenog Idejnog rješenja 
za kompletnu zonu Sektora 51 (što je 
imperativno nametnuto tekstualnim dijelom 
Planskog dokumenta – Sektor 51) pristupilo 
se izradi Glanog projkta samo za šetalište – 
lungo mare.  

2020   -izmjena glavnog 
projekta ugovor 
br.1241/2 od 
13.05.2020.  

 -JP Morsko 
dobro 

 

 3.revizija glavnog projekta 3.ugovor br.1542/2 
od 24.06.2020. 

 -JP Morsko 
dobro 

3.’’Urbi.pro’’ doo 
Podgorica 
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Finansijska realizacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3 izrada glavnog projekta  
4 Izmjena Glavnog projekta obalnog šetališta i uređenja javnih površina uz obalu u Čanju 
5 Revizija Glavnog projekta obalnog šetališta u Čanju  

  
Projekat 

Utrošena sredstva 

Ukupno € 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni budzet (€) Drugi izvori (€) 

9.1.1.6.  IDEJNI PROJEKAT 
PJEŠAČKE STAZE I 
UREĐENJA JAVNIH 
POVRŠINA UZ OBALU U 
ZAHVATU DSL ZA 
SEKTOR 51 ČANJ 

26.550,00   20.850,003 JP Morsko dobro 
2.900,004 JP Morsko dobro 
2.800,005 JP Morsko dobro 
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Prioritet 2. Unapređenje postojećih i uvođenje novih turističkih proizvoda 

 

Projektni plan: DIGITALIZACIJA STAROG BARA (Projekat FORTITUDE) 

  

Projekat/ 

Aktivnosti 

 

Očekivani 
rezultati 

Period realizacije  

Nosilac 
projekta/ 
aktivnosti 

 

Učesnici u 
implementaciji 

 

Troškovi 
realizacije 
projekta (€) 

Izvori finansiranja 

Indikatori i sredstva 
provjere 2021. 2022. 

Budžet JLS  
(€) 

Državni budžet 
(€) 

Drugi izvori 
(€) 

9.1.2.1. DIGITALIZACIJA 
STAROG BARA 

(Projekat 
FORTITUDE) 

- povećana 
atraktivnost i 
konkurentnost 
turističke 
ponude kroz 
valorizaciju 
kulturnog 
nasljeđa i  
modernizovano 
upravljanje 
turističkim 
nasljeđem;  

-nova 
manifestacija 

- nabavljena i 
ugrađena 
oprema, 

- održana 
obuka za 
vodiče,  

- nove mobilne 
aplikacije 

  

  Opština Bar Tvrđava kulture 
Šibenik, grad 
Banja Luka, 
Opština Herceg 
Novi, grad 
Karlovac  

253.597,49 40.397,76 

15% od 
ukupnog 
budžeta 

 (IPA II, 
program 
Interreg Hr-
BiH-CG) 

 

228.920.58 
(€85% od 
ukupnog 
budžeta) 

- Izvještaji projekta 

- Finalni izvještaj 
projekta 

- Godišnji izvještaj JP 
KC 

- Izvještaj o radu 
predsjednika 

- Izvještaj o broju turista 
(MONSTAT) 

 

Realizacija Projekta 

 
 

Projekat 

 
Ostvareni 
rezultati 

 
Indikatori i sredstva 

provjere 

Period 
sprovođenja 

 
Nosioci 

aktivnosti 

 
Učesnici u implementaciji 

Komentari na sprovođenje 
projekta 

9.1.2.1. DIGITALIZACIJA 
STAROG BARA 
- Projekat FORTITUDE 

Historic Fortresses 
Intensifying Cross-
Border Tourism 
Development 

2. Izrađeni konzervatorski 
projekti za zgradu Carinarnice i 
Ljetnju scenu u Starom gradu. 
Završeno opremanje oba 
objekta 

 

 

2. tender br. 355-2, 
ugovor, račun, potvrda o 
oslobađanju od PDV-a, 
izvod iz banke, odobrenje 
UZKD na konzervatorske 
projekte za oba objekta, 
ugovor sa nadzorom, 
fotografije namještaja i 

2. 12.06.2020- 
15.06.2021 

 

 

 

 
Opština Bar 

2. Izvođač radova: RestartIng; 
Nadzor: Dema 
Saglasnost: Uprava za zaštitu 
kulturnih dobara 
 
 
 
 
 

Projekat se realizuje planiranom 
dinamikom, pri čemu su određene 
aktivnosti prilagođene 
epidemiološkoj situaciji izazvanoj 
virusom COVID-19 (sastanci se 
održavaju online). 
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3. Tri zaposlena u JP Kulturni 
centar pohađala akreditovani 
kurs engleskog jezika - EDUCO 
centar  

4. Izrađena i postavljena taktilna 
reljefna maketa Starog grada u 
bronzi 

 

5. Održana tri redovna projektna 
sastanka- Kick off, Kick off 
Konferencija,  SCM – Bar 

tehničke opreme za 
Carinarnicu 

 

3. tender 355-3, ugovor, 
interim report 

 

 

4. tender 355-4, ugovor, 
račun, izvod iz banke 

 

5.  agende, zapisnici, 
fotografije 

 

 

 

3. 10.11.2020 – 
16.06.2021 

 

 

4. 13.11.2020 – 
20.06.2021 

 

5. 15.05.2020.   
16.07.2020.  
25.11.2020 

 
 
 
3.Obuke je sproveo EDUCO 
centar  
 
 
 
4. Autor Zlatko Glamočak 
 
 
 
5.Tvrđava kulture Šibenik, 
grad Banja Luka,  
Opština Herceg Novi, grad 
Karlovac i Opština Bar 
 
 

2021  6. Izrađena aplikacija za 
proširenu stvarnost – AR 

 

7. Održan 4. partnerski 
sastanak i radionica “Heritage 
and Promotion” 

 

8. Započeta nabavka digitalnog 
interaktivnog kioska 

 

9. Započeta nabavka 
produkcijske opreme za ljetnju 
scenu 

 

10. Poslata ponuda za uslugu 
osmišljavanja turističke 
tematske staze 

 

11. Izrađena dva projektna 
izvještaja 

6. tender 355-5, ugovor, 
račun, izvod iz banke 

 
 
7.  agende, zapisnici, 
fotografije 
 
 
 
 
8.  tender 355-6, ugovor 
 
 
 
 
9. tender 355-7, ugovor 
 
 
 
 
10. obavještenje o 
ugovoru za uslugu 355-8 
 
 
 

11. FLC sertifikati 

6. 12.06.2020- 
15.06.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 27.09.2021.-
27.12.2021. 
 
 
 
9. 01.12.2021.-
31.12.2021 
 
 
 
10. 
06.12.2021.-
31.05.2021. 
 
 
11. 
31.05.2020. 
30.11.2020. 

 

6. Izvođač Weblab d.o.o. 
 
 
 
 
7.  Tvrđava kulture Šibenik, 
grad Banja Luka,  
Opština Herceg Novi, grad 
Karlovac i Opština Bar 
 
 
 
8. Weblab d.o.o. 
 
 
 
 
9. Euro Unit d.o.o. 
 
 
 
10.  
 
 
 
 
11. Ministarstvo finansija 
CFCU 
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Finansijska realizacija 

 

  

                                                            
6 Navedeni iznos sredstava se odnosi na 2 sertifikovana izvještaja zaključno sa 30.11.2021.g. 

  
Projekat 

Utrošena sredstva 

Ukupno € 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni budzet (€) Drugi izvori (€) 

9.1.2.1. DIGITALIZACIJA STAROG BARA – 
projekat FORTITUDE 
Historic Fortresses Intensifying Cross-
Border Tourism Development 

98.106,566 
 

14.715,98  
 

83.390,58-IPA sredstva 
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Projektni Plan : IZRADA PROGRAMA (STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA OPŠTINE BAR DO 2026. GODINE 

  

Projekat/ 

Aktivnosti 

 

Očekivani 
rezultati 

Period realizacije  

Nosilac 
projekta/ 
aktivnosti 

 

Učesnici u 
implementaciji 

 

Troškovi 
realizacije 
projekta (€) 

Izvori finansiranja 

Indikatori i sredstva 
provjere 2021. 

2022. 

 

Budžet JLS  
(€) 

Državni budžet 
(€) 

Drugi izvori 
(€) 

9.1.2.4. IZRADA 
PROGRAMA 
(STRATEGIJE) 
RAZVOJA 
TURIZMA 
OPŠTINE BAR DO 
2026. GODINE 

-Analiza 
trenutnog 
stanja 

-Strateški 
zaključci i 
perspektiva 
razvoja 

-Strateški okvir 
(vizija, misija, 
pozicioniranje, 
ključni 
proizvodi, 
ključna tržišta) 

-Razrada 
strategije – 
akcioni plan 

-Programi 
konkurentnosti 

-Smjernice 
marketinga 

-Smjernice 
digitalnog 
turizma 

-Proizvodi i 
infrastruktura 

-Akcioni plan 
implementacije 

  

  -Turistička 
organizacija 
opštine Bar 

 

-Opština Bar 70.000,00   70.000,00 -Tenderska 
dokumentacija 

-Dostavljen dokument 
Programa (Strategije) 
razvoja turizma do 
2026. godine 
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Realizacija Projekta 

 

Finansijska realizacija 

 

 

 

 
Projekat 

 
Ostvareni 
rezultati 

 
Indikatori i sredstva 

provjere 

Period 
sprovođenja 

 
Nosioci 

aktivnosti 

 
Učesnici u implementaciji 

Komentari na sprovođenje 
projekta 

9.1.2.4. IZRADA PROGRAMA 
(STRATEGIJE) 
RAZVOJA TURIZMA 
OPŠTINE BAR DO 2026. 
GODINE 

1.Izvršen izbor najpovoljnijeg 
ponuđača za pružanje usluga 
izrade Strategije 

 

 

2. Zaključen Ugovor  sa 
Institutom za turizam iz 
Zagreba o javnoj nabavci 
usluga izrade Strategije, 
ukupne vrijednosti 53.240,00 
eura  

3.Završene sve tri  faze  u 
izradi Strategije: prva koja se 
odnosi na  tržišnu i 
situacionu analizu,,  druga 
koja se odnosi na izradu  
strateškog  okvira I treća koja 
se odnosi na smjernoice 
turističkog razvoja opštine 
Bar 

4. Promocija projekta je 
održana 17.12.2021 godine I 
tom prilikom zainteresovana 
javnost predstavljen 
kompletan projekat 

1.Odluka o izboru 
najpovoljnije ponude u 
postupku javne 
nabavke br. 16, od 
14.01.2019.g. 

2. Ugovor br.69 od 
29.01.2020.g. 

Anex Ugovora br.69/1 
od 10.08.2020. godine 

 

3.Izvještaji Komisje za 
praćenje realizacije 
projekta  

 

2019 - 2021 

Turistička 
organizacija Bar 
 
 
 
 
 
 
 

1.Institut za turizam iz Zagreba  
 
 
 
 
 
Subjekti lokalne turističke privrede
 
Institucije iz oblasti turizma na 
lokalnom i nacionalnom nivou 
 

Na realizaciju ovog projekta 
negativno je uticala pandemija 
COVID 19, pa je aneksom Ugovora  
rok za završetak izrade Strategije 
produžen sa prvobitnih 8 na 17 
mjeseci od dana zaključenja 
Ugovora.  U skladu sa tim, rok za 
završetak ovog projekta je jun 
2021.g. 
Tokom rada na situacionog I tržišnoj 
analazi, obavljeno je preko 45 
satanaka, sa svim relevantnim 
institucijama na lolanom i 
nacionalnom nivou, kao I 
predstavnicima turstičke ponude na 
cijeloj teritoriji barske opštine.  
 
  

  
Projekat 

Utrošena sredstva 

Ukupno € 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni budzet (€) Drugi izvori (€) 

9.1.2.4. IZRADA PROGRAMA (STRATEGIJE) 
RAZVOJA TURIZMA OPŠTINE BAR 
DO 2026. GODINE 

53.240,00   53.240,00 sa PDV-om  -Turistička organizacija Bar 
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Projektni Plan: VALORIZACIJA LOKACIJE UP2 U CILJU IZGRADNJE HOTELA SA 5 I VIŠE ZVJEZDICA (DUP TOPOLICA III) 

  

Projekat/ 

Aktivnosti 

 

Očekivani 
rezultati 

Period realizacije  

Nosilac 
projekta/ 
aktivnosti 

 

Učesnici u 
implementaciji 

 

Troškovi 
realizacije 
projekta (€) 

Izvori finansiranja 

Indikatori i sredstva 
provjere 2021. 2022. 

Budžet JLS  
(€) 

Državni budžet 
(€) 

Drugi izvori 
(€) 

9.1.2.5.  VALORIZACIJA 
LOKACIJE UP2 U 
CILJU IZGRADNJE 
HOTELA SA 5 I 
VIŠE ZVJEZDICA 

(Topolica III) 

-Podizanje 
ponude tržištu, 
hotela sa 5 
zjezdica 

  

  -Opština 
Bar 

 -privatni partner Iznos sredstava 
potrebnih  za 
realizaciju 
projekta će biti 
precizno 
definisan 
projektnom i 
tenderskom 
dokumentacijom 

   -izrada/izrađena 
projektno tehnička 
dokumentacija; 
 
-realizacija tenderske 
procedure, zaključeni 
ugovori; 
 
-izvještaji o 
implementaciji projekta 

 

Realizacija projekta 

 

Finansijska realizacija 

 

 

  

 
 

Projekat 

 
Ostvareni 
rezultati 

 
Indikatori i 

sredstva provjere 

Period 
sprovođenja 

 
Nosioci 

aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 
Komentari na sprovođenje projekta 

9.1.2.5.  VALORIZACIJA 
LOKACIJE UP2 U 
CILJU IZGRADNJE 
HOTELA SA 5 I VIŠE 
ZVJEZDICA 
(Topolica III) 

u toku je izmjena detaljnog 
urbanističkog plana 

     

  
Projekat 

Utrošena sredstva 

Ukupno € 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni budzet (€) Drugi izvori (€) 

9.1.2.5. VALORIZACIJA 
LOKACIJE UP2 U CILJU 
IZGRADNJE HOTELA 
SA 5 I VIŠE ZVJEZDICA 
(Topolica III) 
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Specifični strateški cilj 2. Održivi razvoj opštine Bar kroz unapređenje ostalih privrednih grana 

Prioritet 1. Razvoj poljoprivrede 

Projektni Plan: PODRŠKA RAZVOJU VINOGRADARSTVA I VINARSTVA 

  
Projekat/ 

Aktivnosti 

 
Očekivani 
rezultati 

Period realizacije  
Nosilac 

projekta/ 
aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 

 
Troškovi 
realizacije 
projekta (€) 

Izvori  finansiranja 
Indikatori i sredstva 

provjere 2021. 2022. 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni budzet 

(€) 
Drugi izvori 

(€) 

9.2.1.1. PODRŠKA 
RAZVOJU 
VINOGRADARSTVA 
I VINARSTVA 

Izrađena 
strategija i 
akcioni 
planovi, obuke 
za 
vinogradare i 
vinare 
  D

ec
em

ba
r 2

02
1 

  

-Opština Bar 
 
-BSC Bar 

Osam 
partnerskih 
institucija iz 
Italije, Grčke, 
Slovenije, 
Hrvatske, Srbije 

165.740,00   
za Opštinu 
Bar i BSC Bar

Po 15% od 
ukupne sume 
Opština Bar 
BSC Bar 
(25.072,00 
eura) 

 140.879,00 
 - Program 
Interreg 
Adrion 
(85%) 
 

-Izvještaj projekta  
-Izvještaj o radu 
predsjednika 

 

Realizacija projekta 

  
Projekat 

 
Ostvareni 
rezultati 

 
Indikatori i sredstva 

provjere 

Period 
sprovođenja 

 
Nosioci aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 

Komentari na sprovođenje 
projekta 

9.2.1.1. PODRŠKA RAZVOJU 
VINOGRADARSTVA I 
VINARSTVA 
 
ECOVINEGOALS 
 
ECOlogical VINEyards 
GOvernance Activities 
for Landscape's 
Strategies 

1. Izvršena analiza vinogradarsko-
vinarskog područja Crmnice kroz 
anketiranje 30 vinogradara i vinara 
Izvršen odabir zainteresovanih 
strana  sa lokalnog i nacionalnog 
nivoa za učešće u projektu  
Objavljena dva rada u naučnim 
časopisima i prezentovana na 
konferencijama (sredstva 
provjere) 
 
 
 
 
 
 
 
2. Usvojen Akcioni plan projekta  
Održana dva online projektna 
sastanka 
 
 
3. Letak i bilten o projektu 
prevedeni na crnogorski jezik i 
distribuirani zainteresovanim 
stranama, kreirana Facebook 

1. Dokument o kriterijumima 
za odabir ranjivog pilot 
područja projekta, strukturna 
analiza (izvještaj), anketni 
listići, Excel baza podataka 
anketiranih 30 vinogradara-
vinara, strukturna analiza 
(izvještaj) o karakteristikama 
pilot područja i rezultatima 
anketiranja),  izvještaj o 
identifikovanim 
zainteresovanim stranama;  
dokument o kriterijumima za 
prikupljanje podataka u GIS 
sistemu 
naučni radovi i posteri 
 
2. Akcioni plan, gantogram 
aktivnosti, tehnički grafikon 
agende, zapisnici, fotografije 
3. letak, newsletter  
FB stranica, objave 
 
 
 
 
 

1.   
april-decembar 
2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.   
april 2020 
22.04. i 
14.11.2020 
 
 
3.   
jul 2020 
 
 

1. BSC Bar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Opština Bar, 
svi partneri 
 
 
 
 
3.  
Opština Bar  
 
 

1. BSC Bar i Opština 
Bar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Svi partneri 
 
 
 
 
 
3.  
Svi partneri 
 
 

Projekat se realizuje planiranom 
dinamikom, pri čemu su određene 
aktivnosti prilagođene epidemiološkoj 
situaciji izazvanoj virusom COVID-19 
(sastanci se održavaju online).  
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stranica projekta 
ECOVINEGOALS 
 4. Izrađena dva projektna 
izvještaja  
 

 
4. FLC sertifikati 
Ministarstva finansija 
 

 
4. 30.06.2020 
I 31.12.2020. 
 

 
4. Opština Bar 
 
 

 
 
 

2021  5. Održan 3. Sastanak upravnog 
odbora i tehnički sastanak 
 
6.  Održana radionica Budućnost 
vinogradarstva i vinarstva 
Crmnice 
 
 
7. Izrađena dva projektna 
izvještaja 
 
 
 
8. Dokumenta: 
DT1.2.1 Strukturna analiza 
selektovanog područja i mapiranje 
vinograda  
 
DT1.2.2. Izvještaj o sastancima u 
selektovanom području 
 
 DT1.3.2 - Izvještaji o praćenju 
agroekoloških, produktivnih i 
ekonomskih performansi pilot 
vinogradarskih farmi 
 
D T2.1.1. Izvještaj o 
transnacionalnim kriterijima i 
metode za evaluaciju i 
unapređenje tradicionalnog 
pejzaža i staništa i za očuvanje 
usluge ekosistema u 
vinogradarstvu području 
 
DT2.1.2. Izvještaj o koordinaciji 
tehničkih 
Sastanaka između PP 
 
 
DT2.1.3. Izvještaj o uključivanju 
lokalnih stejkholdera 
 
D T2.2.1. 
Dokument sa prikupljenim 
podacima 
 
D T2.2.2. 

5. agenda, liste prisustva, 
fotografije 
 
 
6.  agenda, liste prisustva, 
fotografije 
 
 
 
7. FLC sertifikati 
Ministarstva finansija 
 
8. Izvještaji 

5.  
12.10.2021. 
13.10,2021. 
14.10.2021. 
 
6.  
29.11.2021. 
30.11.2021. 
01.12.2021. 
 
7. 
30.06.2021. 
31.12.2021. 

5.  svi partneri 
 
 
 
 
6. BSC Bar  
 
 
 
 
 
7. Opština Bar 
 
 
8. BSC Bar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZRC SAZU 
 
 
 
 
 
 
ZRC SAZU 
 
 
 
 
 
ZRC SAZU 
 
 
 
 

5.  Opština Bar, 
svi partneri 
 
 
6.  Opština Bar, BSC 
Bar, zainteresovani 
stakeholder 
 
 
 
 
 
9. Opština Bar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opština Bar, BSC 
Bar 
 
 
 
 
 
Opština Bar, BSC 
Bar 
 
 
 
 
Opština Bar, BSC 
Bar 
 
 
 
Opština Bar,  
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Izvještaj o rezultatima analize 
pejzaža i staništa 
 
D T 3.1.1 
Zajednički metodološki okvir 
za participativno upravljanje 
 
D T 3.1.2 
Raspored prijave participativne 
metodologija backcastinga u pilot 
oblastima 
 
D T 3.1.3 
Spisak strana koje će biti 
uključene u participativne procese 
backcastinga 
 

BSC Bar 
 
 
BSC Bar 
 
 
 
AZRRI Ltd Pazin  
 
 
 
AZRRI Ltd Pazin 
 
 
 
 
 
Opština Bar 

 
Opština Bar 
 
 
 
Opština Bar, BSC 
Bar 
 
 
Opština Bar, BSC 
Bar 
 
 
 
 
BSC Bar 

9.2.1.1. PODRŠKA RAZVOJU 
VINOGRADARSTVA I 
VINARSTVA 
 
ECOVINEGOALS 
 
ECOlogical VINEyards 
GOvernance Activities 
for Landscape's 
Strategies 

1.Obavljena višefaktorska analiza 
odabranih vinara-vinogradara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Dostavljeni  GIS podaci za 
Crnu Goru sa svim vinogradima u 
pilot području  
 
 
  
 
 
 

1. 10 upitnika za vinare-
vinogradare.  

Upitnici su ispunjeni  od 
strane eksternog 
eksperta.Intervjuisani su 
sljedeći vinari-vinogradari: 
-Klisić Family 
-Cermeniza 
-Garnet 
-Kalimut 
-Zavjet 
-Sjekloća 
-Kopitović 
-Mašanović 
-Đukanović 
-Buk 
Osim ispunjenih anketnih 
listića, u 
prilogu je Excel baza sa 
obrađenim anketnim 
formularima za svaku 
vinariju, sa pripadajućim 
fotografijama 
 
 
U cilju izrade dokumenta 
BSC Bar (eksterni ekspert) 
je prikupio osam slojeva 
digitalnih podataka 
relevantnih za pilot područje 
(Crmnica). Ovaj izvještaj 
sadrži podatke potrebne za 
analizu krajolika i staništa 
pilot vinskog područja i 

01.januar-
30.jun 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.BSC Bar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.BSC Bar 
 
 
 
 
 
 
 

 Projekat se realizuje planiranom 
dinamikom, pri čemu su određene 
aktivnosti prilagođene epidemiološkoj 
situaciji izazvanoj virusom COVID-19 
(sastanci se održavaju online). 
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3. Pripremljen Zajednički 
metodološki okvir za 
participativno upravljanje 
 
4.Izvještaj o očešću lokalnih 
stakeholdera 
 
 
5.  Strukturna analiza odabranih 
površina i mapiranje vinograda. 
Izvještaj o lokalnim sastancima sa 
operaterima u odabranm 
vinogradarskim područjima 
 
 

predstavlja sažetak 
digitalnih podataka (GIS 
slojeva) koji su prikupljeni. 
BSC Bar uz tehničku i 
institucionalnu podršku 
uspio je da dobije sljedeće 
slojeve: Korišćenje zemljišta 
(dobijeno od Geološkog 
zavoda CG); Zaštićena 
područja; Tipovi staništa 
(pribavljeni od strane 
Agencije za zaštitu životne 
sredine CG), litološki podaci 
i podaci o zemljištu 
(pribavljeni od Geološkog 
zavoda CG), specifični 
elementi pejzaža 
(pribavljeni od Uprave za 
zaštitu kulturnih dobara), 
putna i žejleznička mreža 
(preuzeta iz Uprava za 
nekretnine) kao i dodatni 
sloj svih vinograda u pilot 
području (dobijeno od 
Ministarstva poljoprivrede, 
šumarstva i vodoprivrede. 
Ovaj dokument će poslužiti 
za izradu izvještaja o 
rezultatima analize pejzaža i 
staništa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprovedena metodologija 
retrognozirajućeg scenarija 
( razvijanje idealne ili 
nepoželjne slike budućeg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.jul-
31.decembar 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.BSC Bar   
 
 
 
4.BSC Bar                    
  
 
 
5. BSC Bar            
 
 
 
 
 
 
6.BSC Bar   
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Finansijska realizacija 

 

 

                                                            
7 01.03.2020. - 31.12.2020. 

6. održana 5 online treninga u 
sklopu aktivnosti ,,Obuka 
fasilitatora za participativne 
backcasting procese u okviru 
projekta ECOVINEGOALS’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.Drugi sastanak Upravnog 
odbora organizovao je i vodio LP 
Vegal 22. aprila 2021. godine. 
Zbog COVID-19, sastanak je 
održan online putem Zoom-a 
 
8.Treći sastanak Upravnog 
odbora i tehnički sastanak u 
prostorijama: 
‘’Mediteranski agronomski institut 
u Haniji’’ 
Od 11. do 15. oktobra 2021 
 
9.Kreiran novi dizajn postera 
. 

stanja i vraćanje unazad 
kako bi se identifikovali 
koraci koje treba preduzeti 
ili izbjeći) 

 
U sklopu Projekta u 
prostorijama BSC Bar 
održana radionica ,, 
Budućnost 
vinogradarstva i vinarstva 
Crmnice”. Učestvovali vinari 
i vinogradari i predstavnici 
stakeholdera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. BSC Bar 
 
 
 
 
8.BSC Bar, 
svi partneri 
 
 
 
 
 
 
9.BSC Bar,  
svi partneri 

  
Projekat 

Utrošena sredstva 

Ukupno € 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni budzet (€) Drugi izvori (€) 

9.2.1.1. PODRŠKA RAZVOJU 
VINOGRADARSTVA I VINARSTVA 
 
ECOVINEGOALS 
ECOlogical VINEyards GOvernance 
Activities for Landscape's Strategies 

13.192,987 
 
 
 

1.978,95 
 

 11 214,03 –IPA  
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8 01.01.2021. - 31.12.2021. 
9 Potvrđeno od strane First level control  
10 nije potvrđeno od strane First level control, aktivnosti u toku do 31.12.2021.Najvjerovatnije ovoliko neće biti potrošeno usljed nemogućnosti putovanja i sastanaka 

2021  
Opština Bar 

PODRŠKA RAZVOJU 
VINOGRADARSTVA I VINARSTVA 
 
ECOVINEGOALS 
ECOlogical VINEyards GOvernance 
Activities for Landscape's Strategies 

14.887,868 2.233,18 
 
 

 12.654,68 – IPA  
 

2021 BSC PODRŠKA RAZVOJU 
VINOGRADARSTVA I VINARSTVA 
 
ECOVINEGOALS 
ECOlogical VINEyards GOvernance 
Activities for Landscape's Strategies 

13.338,939 
21.050,0010 

2.000,84  
3.157,50  

 11.338,09  period 01.01.-30.06.2021. IPA 
17.892,50 period 01.07.-31.12.2021. IPA 
 

  49.276,79    
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Projektni Plan: MAPIRANJE MASLINA U OPŠTINI BAR (CROSS BORDER OL) 

  
Projekat/ 

Aktivnosti 

 
Očekivani 
rezultati 

Period realizacije  
Nosilac 

projekta/ 
aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 

 
Troškovi 
realizacije 
projekta (€) 

Izvori  finansiranja 
Indikatori i sredstva 

provjere 2021. 2022. 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni budzet 

(€) 
Drugi izvori 

(€) 

9.2.1.3. MAPIRANJE 
MASLINA U 
OPŠTINI BAR 
(CROSS BORDER 
OL) 

1.Maps-and-
Census 
Mapiranje 
maslina i 
obližnjih 
kulturno 
istorijskih 
atrakcija u GIS 
sistemu 

2.LECRM -
Turistička-
mapa Bara i 
maslinjaka 
Džidžarin 

3.Lokalni 
ekološki,ekon
omski i 
turistički razvoj 

4.Najbolje 
poljoprivredne
prakse 

5. Istraživanje 
biodiverziteta      

- Opština Bar 
 

Poljoprivredni 
fakultet 
Univerziteta u 
Tirani – vodeći 
partner 

CIHEAM Bari 

Institut za urbana 
istraživanja iz 
Tirane 

Park maslina 
Venafro 

Opština Bar 

NVO Valdanos 

87.014,50 13.052,18  

 

15% od 
ukupnog 
budžeta 

- 73.962,32 

 (€85% od 
ukupnog 
budžeta)  

IPA II, 
program 
Interreg 
CBC It-Al-
Me 2014-
2020 

 

-Tenderska 
dokumentacija 

-Ugovori 

-računi 

-potvrde o 
oslobađanju računa 
od PDV-a 

-Izvodi iz banke  

-Izvještaji projekta 

-FLC sertifikati 

- Konzervatorski 
projekti 

- Izdate saglasnosti  

- Interim Reports 

- Brošure 

-Štampani materijal 

Informativne table 

 

Realizacija Projekta 

 
 

Projekat 

 
Ostvareni 
rezultati 

 
Indikatori i sredstva 

provjere 

Period 
sprovođenja 

 
Nosioci 

aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 
Komentari na sprovođenje projekta 

9.2.1.3. MAPIRANJE MASLINA U 
OPŠTINI BAR (CROSS 
BORDER OL) 

1.LECRM - Turistička mapa Bara i 
maslinjaka Džidžarin 
 
2.Lokalni ekološki ekonomski 
turistički razvojni plan 
  
3.Brošura - Najbolje poljoprivredne 
prakse 
 
4.Mapiranje maslina i obližnjih 
kulturno istorijskih atrakcija u GIS 
sistemu  
 
5.Istraživanje biodiverziteta 

 
 

28.05.2018. – 
31.03.2021. 
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Finansijska realizacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
6.SMART STUDY-Plan za pametni 
i održivi prekogranični turizam  

  
Projekat 

Utrošena sredstva 

Ukupno € 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni budzet (€) Drugi izvori (€) 

9.2.1.3. MAPIRANJE MASLINA U OPŠTINI 
BAR (CROSS BORDER OL) 

79.722,65 11.958,40  67,764.25 IPA 
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Projektni Plan: PODRŠKA RAZVOJU POLJOPRIVREDE U OPŠTINI BAR 

  
Projekat/ 

Aktivnosti 

 
Očekivani 
rezultati 

Period realizacije  
Nosilac 

projekta/ 
aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 

 
Troškovi 
realizacije 
projekta (€) 

Izvori  finansiranja 
Indikatori i 

sredstva provjere 2021. 2022. 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni budzet 

(€) 
Drugi izvori 

(€) 

9.2.1.6 PODRŠKA 
RAZVOJU 
POLJOPRIVREDE U 
OPŠTINI BAR 

-usmjeravanje 
proizvođača 
ka tržišnim 
uslovima i 
standardima;  
-povećanje 
broja 
zaposlenih u 
poljoprivredi   
-povećanje 
iskorišćenosti 
poljoprivrednih 
resursa      

-Opština Bar  100.000,00  100.000,00    -Javni poziv  
-Broj podržanih 
poljoprivrednika 
-Izvještaj o 
realizaciji 

 

Realizacija Projekta 

 

 

 

  

 
 

Projekat 

 
Ostvareni 
rezultati 

 
Indikatori i sredstva 

provjere 

Period 
sprovođenja 

 
Nosioci 

aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 
Komentari na sprovođenje projekta 

9.2.1.6. PODRŠKA RAZVOJU 
POLJOPRIVREDE U 
OPŠTINI BAR 

1.Odobreno 109 subvencija 
lokalnim poljoprivrednim 
proizvodjačima 
 
2.Rješenja o odobravanju 
sredstava upućena Sekretarijatu za 
finansije na isplatu  
 

1.Rješenje o 
odobravanju 
podnijetih zahtjeva 
 
2.Dokazi o izvršenim 
uplatama 
 
3.Izvještaj o radu 
Sekretarijata za 
privredu u sklopu 
Izvještaja o radu 
predsjednika Opštine 
i organa i službi 
lokalne uprave 

 
 
 
 
 

2021 

 
 
 
 
 
Opština Bar  

 
 
 
 
 
Sekretarijat za 
privredu  

Raspodjela budžetskih sredstava u 
ukupnom iznosu od 55.420,86 eura 
izvršena je na osnovu objavljenih Javnih 
poziva, u skladu sa Odlukom o podsticajima 
i investiranju u razvoj poljoprivrede (“Sl.list 
CG – opštinski propisi” br. 046/16 i 018/19) 
Ukupno opredjeljena sredstva za projekat iz 
budžeta iznosila su 100.000,00 
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Finansijska realizacija 

 

 

  

  
Projekat 

Utrošena sredstva 

Ukupno € 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni budzet (€) Drugi izvori (€) 

9.2.1.6. PODRŠKA RAZVOJU 
POLJOPRIVREDE U OPŠTINI BAR 

55.420,86 55.420,86   
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Prioritet 2. Smanjenje nezaposlenosti kroz jačanje preduzetništva 

Projektni Plan: PODRŠKA PREDUZETNIŠTVU KROZ BIZNIS IDEJE 

  
Projekat/ 

Aktivnosti 

 
Očekivani 
rezultati 

Period realizacije  
Nosilac 

projekta/ 
aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 

 
Troškovi 
realizacije 
projekta (€) 

Izvori  finansiranja 
Indikatori i 
sredstva 
provjere 2021. 2022. 

Budzet JLS  
(€) 

Drzavni budzet 
(€) 

Drugi izvori 
(€) 

9.2.2.1. PODRŠKA 
PREDUZETNIŠTVU 
KROZ BIZNIS IDEJE 

 -Otpočinjanje ili 
unapređenje 
preduzetništva  
 
-Povećanje 
biznis 
operativnosti 

    

-Opština Bar 
 

-Opština Bar 
 
-podnosioci 
biznis planova 

150.000,00   150.000,00     -Javni poziv za 
podnošenje 
biznis planova 
 
-Izvještaj 
komisije 
o izboru biznis 
planova 

 

Realizacija Projekta 

 

Finansijska realizacija 

 

 
 

Projekat 

 
Ostvareni 
rezultati 

 
Indikatori i sredstva 

provjere 

Period 
sprovođenja 

 
Nosioci 

aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 
Komentari na sprovođenje projekta 

9.2.2.1. PODRŠKA 
PREDUZETNIŠTVU 
KROZ BIZNIS IDEJE 

1.Odobrena sredstva za ukupno 30 
biznis ideje 
 
 
 
 
 
 
2.Zaključeni ugovori se korisnicima 
sredstava  
 
 
3.Izvršena uplata sredstava 
 
4.Monitoring realizacije podržanih 
biznis planova 

1.Odluka o odobravanju 
sredstava za podršku 
preduzetništvu za 
2021.godinu (br. 01-
018/21-1786 od 
25.06.2021.godine) 
 
 
2.Ugovori sa korisnicima 
opštinskih sredstava 
 
 
3.Potvrde o uplati 
 
4.Finansijski I narativni 
izvještaji korisnika 
opštinskih sredstava 
Izvještaji Komisije 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021 - 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opština Bar 

 
 
 
 
 
 
Komisija za 
raspodjelu 
sredstava 
 
Biznis start-up 
Centar, Bar 
 
Podnosioci biznis 
planova 
 

Raspodjela budžetskih sredstava u ukupnom 
iznosu od 140.800,00 eura izvršena je na 
osnovu objavlenog Javnog poziva, u skladu 
sa Programom podrške razvoju 
preduzetništva u opštini Bar za period 2019-
2022.godine (“Sl.list CG- opštinski propisi”, 
br.44/19). 
Monitoring sprovodjenja podržanih ideja i 
namjenskog korišćenja dodijeljenih sredstava 
vrši se u kontinuitetu. 
Ukupno opredjeljana sredstva za projekat iz 
budžeta iznosila su 150.000,00 

  
Projekat 

Utrošena sredstva 

Ukupno € 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni budzet (€) Drugi izvori (€) 

9.2.2.1. PODRŠKA PREDUZETNIŠTVU 
KROZ BIZNIS IDEJE 

140.800,00  140.800,00    
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Projektni Plan: PODRŠKA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU KROZ BIZNIS IDEJE 

  
Projekat/ 

Aktivnosti 

 
Očekivani 
rezultati 

Period realizacije  
Nosilac 

projekta/ 
aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 

 
Troškovi 
realizacije 
projekta (€) 

Izvori  finansiranja 
Indikatori i 

sredstva provjere 2021. 2022. 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni budzet 

(€) 
Drugi izvori 

(€) 

9.2.2.2. PODRŠKA 
ŽENSKOM 
PREDUZETNIŠTVU 
KROZ BIZNIS IDEJE 

 -Otpočinjanje ili 
unapređenje 
ženskog 
preduzetništva 
 
-Povećanje 
biznis 
operativnosti 
kroz žensko 
preduzetništvo     

-Opština Bar 
 

-Opština Bar 
 
-podnosioci 
biznis planova 

35.000,00  35.000,00     -Javni poziv za 
podnošenje biznis 
planova iz oblasti 
ženskog 
preduzetništva 
 
-Izvještaj komisije 
o izboru biznis 
planova 

 

Realizacija Projekta 

 

 

 

 

 
 

Projekat 

 
Ostvareni 
rezultati 

 
Indikatori i sredstva 

provjere 

Period 
sprovođenja 

 
Nosioci 

aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 
Komentari na sprovođenje projekta 

9.2.2.2. PODRŠKA ŽENSKOM 
PREDUZETNIŠTVU 
KROZ BIZNIS IDEJE 

1.Odobrena sredstva za ukupno 12 
biznis ideja 
 
 
 
 
 
 
 
2.Zaključeni ugovori se korisnicama 
sredstava  
 
 
 
3.Izvršena uplata sredstava 
 
4.Monitoring realizacije podržanih 
biznis planova 

1.Odluka o 
odobravanju 
sredstava za podršku 
ženskom 
preduzetništvu za 
2021.godinu (br. 01-
018/21-1506 od 
02.06.2021.godine) 
 
2.Ugovori sa 
korisnicima opštinskih 
sredstava 
 
 
3.Potvrde o uplati 
 
4.Finansijski I 
narativni izvještaji 
korisnika opštinskih 
sredstava 
Izvještaji Komisije 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021 - 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opština Bar 

 
 
 
 
 
 
Komisija za 
raspodjelu sredstava 
 
 
Podnositeljke biznis 
planova 
 

Raspodjela budžetskih sredstava u ukupnom 
iznosu od 32.000,00 eura izvršena je na 
osnovu raspisanog  Javnog konkursa, u 
skladu sa Odlukom o kriterijumima, načinu I 
postupku raspodjele sredstava za podršku 
ženskom preduzetništvu (“Sl.list CG- 
opštinski propisi”, br.44/19). 
Monitoring sprovodjenja podržanih ideja i 
namjenskog korišćenja dodijeljenih sredstava 
vrši se u kontinuitetu. 
Ukupna opredjeljena sredstva za projekat 
iznosila su 35.000 
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Finansijska realizacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Projekat 

Utrošena sredstva 

Ukupno € 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni budzet (€) Drugi izvori (€) 

9.2.2.2. PODRŠKA ŽENSKOM 
PREDUZETNIŠTVU KROZ BIZNIS 
IDEJE 

32.000,00 32.000,00   
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Projektni Plan: VALORIZACIJA LOKACIJE UP44 U CILJU IZGRADNJE TRŽNOG CENTRA ( DUP TOPOLICA III) 

  
Projekat/ 

Aktivnosti 

 
Očekivani 
rezultati 

Period realizacije  
Nosilac 

projekta/ 
aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 

 
Troškovi 
realizacije 
projekta (€) 

Izvori  finansiranja 
Indikatori i 

sredstva provjere 2021. 2022. 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni budzet 

(€) 
Drugi izvori 

(€) 

9.2.2.4. VALORIZACIJA 
LOKACIJE UP44 U 
CILJU IZGRADNJE 
TRŽNOG CENTRA 

Multifunkcionalni 
tržni centar sa 
svim sadržajima 
neophodnim za 
gradsko 
područje 

  

  -Opština Bar  -privatni partner Iznos sredstava
potrebnih  za 
realizaciju 
projekta će biti 
precizno 
definisan 
projektnom i 
tenderskom 
dokumentacijom

   -izrada/izrađena 
projektno tehnička 
dokumentacija; 
 
-realizacija 
tenderske 
procedure, 
zaključeni ugovori; 
 
-izvještaji o 
implementaciji 
projekta 

 

Realizacija Projekta 

 

 

 

 
 

Projekat 

 
Ostvareni 
rezultati 

 
Indikatori i sredstva 

provjere 

Period 
sprovođenja 

 
Nosioci 

aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 
Komentari na sprovođenje projekta 

9.2.2.4. VALORIZACIJA 
LOKACIJE UP44 U 
CILJU IZGRADNJE 
TRŽNOG CENTRA 

- Urađen geodetski elaborat 
 

- Izvršeno je formiranje 
urbanističke parcele u skladu sa 
planom parcelacije 
 

- Izvršena je procjena vrijednosti 
nepokretnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Obavještenja o 
ishodu postupka 
nabavke male 
vrijednosti, broj 04-
460/19-1182 od 
16.05.2019.g. i  broj 
04-460/19-11293 od 
31.05.2019.g 

 
 
 
 
 

-Izvještaj o procjeni 
vrijednosti nepokr., br. 
04-427/21-1255 od 
08.07.2021.g 

-2019.g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jul/21-Avg/21 

-Opština Bar -DOO “Ekvidistanca” 
BR 

- Troškovi geodetskih radova iznosili su 
1.089,00€ i 363,00€ sa PDV-om 

 
 
 

 
- Troškovi procjene vrijednosti nepokretnosti 
iznosili su 700,00€. 

2022  - -U toku je izmjena detaljnog 
urbanističkog plana “Topolica III” 
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Finansijska realizacija 

 

  

  
Projekat 

Utrošena sredstva 

Ukupno € 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni budzet (€) Drugi izvori (€) 

9.2.2.4. VALORIZACIJA LOKACIJE UP44 U 
CILJU IZGRADNJE TRŽNOG 
CENTRA 

2.152,00 2.152,00   
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Prioritet 3. Iskorišćenje potencijala slobodne zone ''Luka Bar'' 

Projektni Plan: REKONSTRUKCIJA KONSTRUKCIJE OPERATIVNE OBALE VOLUJICA 

  
Projekat/ 

Aktivnosti 

 
Očekivani 
rezultati 

Period realizacije 
 

Nosilac 
projekta/ 
aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 

 
Troškovi 

realizacije 
projekta (€) 

Izvori  finansiranja 

Indikatori i 
sredstva provjere 

2021. 2022. 2023 
Budžet 

JLS  
(€) 

Drzavni 
budzet  

(€) 

Drugi 
izvori (€) 

9.2.3.2 REKONSTRUKCIJA 
KONSTRUKCIJE 
OPERATIVNE 
OBALE VOLUJICA 

Uspostavljene 
osnove za 
razvoj  
djelatnosti u 
Slobodnoj 
zoni (pretovar 
i skladištenje 
tereta) 

      - Luka Bar AD  - “Aqua mont service” 
doo  Beograd, (vodeći 
član) 
  
-„Aqua mont” doo-Herceg 
Novi, (član) 
   
-„Aqua mont service” doo-
Split, (član) 
 
-„Monteput” doo-
Podgorica (stručni nadzor) 
 

4.989.013,80   Investitor:  
„Luka Bar“ 
AD 

Izvještaj o 
napretku projekta 

 

Realizacija Projekta 

 
 

 

 
Projekat 

 
Ostvareni 
rezultati 

 
Indikatori i sredstva 

provjere 

Period 
sprovođenja 

 
Nosioci aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 
Komentari na sprovođenje projekta 

9.2.3.2 REKONSTRUKCIJA 
KONSTRUKCIJE 
OPERATIVNE OBALE 
VOLUJICA 

1. Kompletirana projektna 
dokumentacija u skladu sa 
Zakonom o planiranju prostora i 
izgradnji objekata 
 
 
 
 
 
2.Izvršen izbor najpovoljnijeg 
ponuđača za izvođenje radova i 
sa istim zaključen Ugovor  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Uvid u projektnu 
dokumentaciju 
 
 
 
 
 
 
 
2.Odluka br. OD/207-8 od 
25.08.2020.g. i 
Ugovor br. 4538 od 
25.08.2020.g..  
 
 
 
 
 
 
 

1.  
2018.-2020. 
 
 
 
 
 
 
 
2.   
avgust 2020.g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Luka Bar” AD 

1.Saobraćajni 
institut CIP d.o.o. 
“Građevinski institut 
Makedonija” AD – 
Skoplje, 2019.g.; 
revident: “VU-TI 
Inženjering”- Bar 
 
 
2.Izvođač radova: 
konzorcijum u 
sastavu -  “Aqua 
mont service” doo –
Beograd, vodeći 
član; .„Aqua mont” 
doo – Herceg Novi, 
član;  „Aqua mont 
service” doo – Split, 
član: 
 

Početak izvođenja radova je bio 
planiran za početak novembra 
2020.g., ali je planirana dinamika 
izmijenjena zbog ponavljanja 
postupka izbora vršioca stručnog 
nadzora, iz razloga formalno-pravne 
prirode. 
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Finansijska realizacija 

                                                            
11 Avansna uplata po osnovu Ugovora o izvođenju radova, ukupne vrijednosti 4.989.013,80€ (sa PDV-om). 

 
3.Izvršen izbor najpovoljnijeg 
ponuđača za poslove stručnog 
nadzora nad izvođenjem radova I 
sa istim zaključen Ugovor o javnoj 
nabavci 
 
4.Podnesena Prijava građenja 
Urbanističko-građevinskoj 
inspekciji 

 
3.Odluka br. 6738 od 
27.11.2020.g i 
Ugovor br. 7338/1 od 
23.12.2020.g 
 
 
4.Prijava građenja 

 
3.  novembar/ 
decembar 
2020.g. 
 
 
 
4. decembar 
2020.g. 

 
3.„ Stručni nadzor: 
„Monteput” doo-
Podgorica 
 
 

2021.  1.Započeli su radovi na 
rekonstrukciji konstrukcije 
operativne obale Volujica 
(15.03.2021.g.); prva faza: 
sanacija lamele 6; 
 
2. Izvršena je korekcija 
dinamičkog plana realizacije 
projekta – korigovane su dužine 
planiranih perioda realizacije 
radova po lamelama, bez izmjene 
ukupnog perioda realizacije 
projekta – 36 mjeseci (produžen je 
period realizacije radova na 
lamelama 6 i 5, planirani period 
rekonstrukcije lamele 4 je ostao 
isti, a skraćeni su periodi 
realizacije radova na lamelama 1, 
2, 3 i 7).  

1. Zapisnik o uvođenju 
izvođača radova u posao 
(od 10.03.2021.g.)  
 
 
 
2. 
2.1 Odluka Odbora 
direktora br.OD/219-7 od 
26.08.2021.g. 
2.2 Aneks 3 Ugovora o 
izvođenju radova br. 4538 
od 25.08.2020.g. (arhivski 
broj Aneksa 3 je 5093 od 
27.08.2021.g.) 
 

1. mart 2021. 
 
 
 
 
 
2.avgust 2021. 

“Luka Bar” AD 

Izvođač radova: 
konzorcijum u 
sastavu -  “Aqua 
mont service” doo –
Beograd, vodeći 
član; .„Aqua mont” 
doo – Herceg Novi, 
član;  „Aqua mont 
service” doo – Split, 
član: 
 
Stručni nadzor: 
„Monteput” doo-
Podgorica 
 

 

  
Projekat 

Utrošena sredstva 

Ukupno € 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni budzet (€) Drugi izvori (€) 

9.2.3.2 REKONSTRUKCIJA KONSTRUKCIJE 
OPERATIVNE OBALE VOLUJICA 

997.802,7611 - - 997.802,76 – “Luka Bar” AD 

2021.g.  - - - - 



37 
 

 

Projektni Plan: IZGRADNJA SILOSA ZA RASUTI CEMENT KAPACITETA 3.400 T NA STAROJ OBALI 

  
Projekat/ 

Aktivnosti 

 
Očekivani 
rezultati 

Period realizacije  
Nosilac 

projekta/ 
aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 

 
Troškovi 

realizacije 
projekta (€) 

Izvori  finansiranja 
Indikatori i sredstva 

provjere 2021. 2022. 
Budžet JLS  

(€) 
Drzavni budzet  

(€) 
Drugi izvori 

(€) 

9.2.3.3 IZGRADNJA 
SILOSA ZA RASUTI 
CEMENT 
KAPACITETA 3.400 
T NA STAROJ 
OBALI 

Povećani 
kapaciteti u 
Slobodnoj zoni 
za pretovar i 
skladištenje 
cementa u 
rasutom stanju 

    -TCK 
Montenegro 
DOO 

- Luka Bar  AD 2.000.000     Investitor 
(TCK 
Montenegro 
DOO): 
2.000.000 € 

Izvještaj o napretku 
projekta 

 

Realizacija Projekta 

 

 

 

Finansijska realizacija 

 
 

 

 
Projekat 

 
Ostvareni 
rezultati 

 
Indikatori i sredstva 

provjere 

Period 
sprovođenja 

 
Nosioci aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 
Komentari na sprovođenje projekta 

9.2.3.3 IZGRADNJA SILOSA 
ZA RASUTI CEMENT 
KAPACITETA 3.400 T 
NA STAROJ OBALI 

1. Sklopljen Ugovor o obavljanju 
djelatnosti u Slobodnoj zoni 
između “Luka Bar” AD I “TCK 
Montenegro” doo; 
 
2. Obezbijeđeni urbanističko 
tehnički uslovi 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Započela je priprema projektne 
dokumentacije i u tu svrhu su 
sprovedena  geomehanička 
istraživanja na lokaciji 

1. Ugovor o obavljanju 
djelatnost u Slobodnoj zoni 
br.2844 od 07.06.2019.g.   
 
 
2.Urbanističko 
-tehnički uslovi br.1063-
324/2, izdati od strane 
Ministarstva održivog 
razvoja i turizma Potvrda 
Javnog preduzeća za 
upravljanje morskim dobrom 
br. 0207-3035/4 od 
22.08.2019.g.; 
 
3. Pisana komunikacija 
između “Luka Bar” AD i 
“TCK Montenegro” doo; 

1.  
decembar 
2018.g. –  
jun 2019.g. 
 
 
2.  
jun – avgust 
2019.g. 
 
 
 
 
 
 
3.  
jun 2019.g. – 
31.12.2020.g 

“TCK Montenegro” 
DOO “Luka Bar”  AD 

“Luka Bar” AD je, shodno Ugovoru o 
obavljanju djelatnosti u Slobodnoj 
zoni dala u dugoročni zakup dio 
k.p.6501/1, KO Novi Bar, površine 
392 m,2radi izgradnje Terminala za 
skladištenje i rukovanje rasutim 
cementom i ostalim cementnim 
proizvodima (uključujući i građenje 
silosa za rasuti cement i ostale 
cementne poizvode). 
 
Dinamika realizacije projekta je 
značajno usporena zbog COVID 19 
krize. 

  
Projekat 

Utrošena sredstva 

Ukupno € 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni budzet (€) Drugi izvori (€) 
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12 Još uvijek nema utroška, jer je projekat u fazi izrade tehničke dokumentacije i sprovođenja inicijalnih geomehaničkih istraživanja. 

9.2.3.3 IZGRADNJA SILOSA ZA RASUTI 
CEMENT KAPACITETA 3.400 T NA 
STAROJ OBALI12 

    

2021.  - - - - 
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Prioritet 4. Razvoj saobraćajne infrastrukture 

Projektni Plan: IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE CKLA-GRANIČNI PRELAZ SA REPUBLIKOM ALBANIJOM 

  
Projekat/ 

Aktivnosti 

 
Očekivani 
rezultati 

Period realizacije  
Nosilac 

projekta/ 
aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 

 
Troškovi 

realizacije 
projekta (€) 

Izvori  finansiranja 
Indikatori i sredstva 

provjere 2021. 2022. 
Budžet JLS  

(€) 
Drzavni budzet 

(€) 
Drugi izvori 

(€) 

9.2.4.2. IZGRADNJA 
SAOBRAĆAJNICE 
CKLA-GRANIČNI 
PRELAZ SA 
REPUBLIKOM 
ALBANIJOM 

- poboljšanje 
saobraćajne 
infrastrukture 

    - Uprava 
javnih radova 

- Opština Bar 723.324,52  18.697,82  704.626,71  - projektno – tehnička 
dokumentacija 

- izvještaj o prijemu 
radova 
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Realizacija Projekta 

 

 

 

 

  
Projekat 

 
Ostvareni 
rezultati 

 
Indikatori i sredstva 

provjere 

Period 
sprovođenja 

 
Nosioci 

aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 

Komentari na sprovođenje 
projekta 

9.2.4.2. IZGRADNJA 
SAOBRAĆAJNICE 
CKLA – GRANIČNI 
PRELAZ SA 
REPUBLIKOM 
ALBANIJOM 

1.Izrađena revidovana 
projektno tehnička 
dokumentacija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Sprovedena tenderska 
procedura za izbor 
najpovoljnijeg izvođača radova. 
Odabran najpovoljniji izvođač 
radova i zaključen Ugovor sa 
njim. 
 
3.Sprovedena tenderska 
procedura za izbor 
najpovoljnijeg izvođača za 
vršenje stručnog nadzora. 
Odabran stručni nadzor i 
potpisan ugovor sa njim. 

1.Uvid u glavni projekat 
Obavještenja o ishodu 
odgovarajućih postupaka 
javnih nabavki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Odluka o izboru 
najpovoljnije ponude br.01-
426/20-1410 od 
28.02.2020.g. 
Ugovor  br. 01-334/20-
2228/1 od 01.04.2020. g. 
 
3. Odluka o izboru 
najpovoljnije ponude za 
vršenje stručnog nadzora 
nad izvođenjem radova br. 
01-426/20-2308 od 
06.04.2020.  
Ugovor  br. 01-334/20-
2896 od 04.05.2020. g. 

 
2019-2021 

1. Opština Bar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Uprava javnih 
radova 
 
 
 
 
 
3. Uprava javnih 
radova 
 

1.doo “Put 
inženjering” 
Podgorica 
 doo “Kov Atelje” 
Nikšić. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. "Putevi Bar" 
d.o.o, Bar 
 
 
 
 
 
3. “Preduzeće za  
građevinski nadzor 
i laboratorijska 
ispitivanja" A.D., 
Podgorica 

1.Shodno zaključenom Sporazumu Vlade 
Crne Gore I Savjeta ministara Republike 
Albanije o  otvaranju zajedničkog 
graničnog prelaza Ckla-Zogaj, Opština 
Bar je uradila projektno tehničku 
dokumentaciju za izgradnju navedene 
saobraćajnice. Projekat je urađen od 
strane doo “Put inženjering” Podgorica,a 
revidovan od strane doo “Kov Atelje” 
Nikšić. Takođe, Opština Bar je ispunila 
obavezu izrade geodetskih podloga i 
plana parcelacje. Ukupni troškovi Opštine 
po ovom osnovu iznosili su 18.697,80 €, 
sa uračunatim PDV-om. 
 
2. Ukupna vrijednost ugovorenih radova 
iznosi 690.226,70€, sa uračunatim PDV-
om. 
 
 
 
 
3. Ukupna vrijednost ugovorene usluge 
stručnog nadzora iznosi 14.400,00€, sa 
uračunatim PDV-om. 
 
U toku je postupak dobijanja građevinske 
dozvole za izgradnju ove 
saobraćajnice,nakon čega se može 
očekivati početak izvođenja pripremnih 
radova i realizacija ostalih  ugovorenih 
poslova. 
 
Kapitalnim budžetom za 2022. god. Vlada 
Crne Gore opredjelila je 433.100,00€ ''za 
izgradnju lokalnog puta i graničnog 
prelaza Ckla i graničnog prelaza 
Božaje,Tuzi''. 
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Finansijska realizacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
13Shodno zaključenom sporazumu,Opština Bar je uradila projektno tehničku dokumentaciju za izgradnju navedene saobraćajnice. Projekat u vrijednosti od 14.850€ je urađen od strane doo “Put inženjering” Podgorica,  
dok je revizija projekta urađena od strane doo “Kov Atelje” Nikšić iznosila  968,00€ sa PDV-om. Izrada geodetskih podloga i plana parcelacije iznosila je 2.879,80€. 

  
Projekat 

Utrošena sredstva 
Ukupno € Budzet JLS (€) Drzavni budzet (€) Drugi izvori (€) 

9.2.4.2. IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE CKLA – GRANIČNI 
PRELAZ SA REPUBLIKOM ALBANIJOM 

18.697,80 18.697,8013   
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Projektni Plan: STVARANJE USLOVA ZA IZGRADNJU AUTOBUSKE STANICE U SUTOMORU 

  
Projekat/ 

Aktivnosti 

 
Očekivani 
rezultati 

Period realizacije  
Nosilac 

projekta/ 
aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 

 
Troškovi 

realizacije 
projekta (€) 

Izvori  finansiranja 
Indikatori i sredstva 

provjere 2021. 2022. 
Budžet JLS  

(€) 

Drzavni 
budzet  

(€) 

Drugi izvori 
(€) 

9.2.4.3. STVARANJE 
USLOVA ZA 
IZGRADNJU 
AUTOBUSKE 
STANICE U 
SUTOMORU 

-poboljšanje 
saobraćajne 
infrastrukutre, 
rasterećenje 
magistralnog 
puta, ubrzan i 
optimizovan 
putnički 
transport 

    -Opština Bar  -privatni partner Iznos sredstava 
potrebnih  za 
realizaciju projekta
će biti precizno 
definisan 
projektnom i 
tenderskom 
dokumentacijom 

   -izrada/izrađeno idejno 
rješenje 
 
-izrada/izrađena projektno 
tehnička dokumentacija; 
 
-realizacija tenderske 
procedure, zaključeni 
ugovori; 
 
-izvještaji o implementaciji 
projekta 

 

Realizacija Projekta 

 

Finansijska realizacija 

 

  

 
 

Projekat 

 
Ostvareni 
rezultati 

 
Indikatori i sredstva 

provjere 

Period 
sprovođenja 

 
Nosioci 

aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 
Komentari na sprovođenje projekta 

9.2.4.3. STVARANJE USLOVA 
ZA IZGRADNJU 
AUTOBUSKE STANICE 
U SUTOMORU 

     -Realizovana je Analiza imovinsko pravnih 
odnosa od strane Sekretarijata za imovinu 
zastupanje i investicije  

  
Projekat 

Utrošena sredstva 

Ukupno € 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni budzet (€) Drugi izvori (€) 

9.2.4.3. STVARANJE USLOVA ZA 
IZGRADNJU AUTOBUSKE STANICE 
U SUTOMORU 
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Projektni Plan: IZGRADNJA PODZEMNOG PJEŠAČKOG PROLAZA ISPOD MAGISTRALE U  ŠUŠANJU 

   
Projekat/ 

Aktivnosti 

 
Očekivani 
rezultati 

Period realizacije  
Nosilac 

projekta/ 
aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 

 
Troškovi 

realizacije 
projekta (€) 

Izvori  finansiranja 
Indikatori i sredstva 

provjere 2021. 2022. 
Budžet JLS  

(€) 

Drzavni 
budzet  

(€) 

Drugi izvori 
(€) 

9.2.4.12. IZGRADNJA 
PODZEMNOG 
PJEŠAČKOG 
PROLAZA ISPOD 
MAGISTRALE U  
ŠUŠANJU 

-Povećanje 
bezbijednosti 
pješaka 
posebno u 
ljetnjim 
mjesecima 
kada je veoma 
izražena 
frekventnost u 
saobraćaju 
-Povećanje 
protoka 
saobraćajnih 
vozila 

    - Opština Bar - Opština Bar 
 
-pješaci i vozači 

 1.996.175,97 666.58814 170.428,9715 

1.159.159,0016 

 -idejno rješenje 

-tender za izradu 
projektno- tehničke 
dokumentacije 

-tender za izbor najboljeg 
ponuđača 

 

Realizacija Projekta 

                                                            
1421.12.2021 godine iznos uplaćen po osnovu eksproprijacije zemljišta za potrebe saobraćajnice 
15Zakon o budžetu 2022 / Aktivnost 17 020 K04 041 / Izgradnja pješačkog podzemnog prolaza ispod magistralnog puta Bar-Petrovac u naselju Šušanj, sa pješačkom saobraćajnicom do šetališta pored plaže Žukotrlica, 
Bar 
16 Shodno Planu javnih nabavki Uprave javnih radova za 2022. godinu. 

 
 

Projekat 

 
Ostvareni 
rezultati 

 
Indikatori i sredstva 

provjere 

Period 
sprovođenja 

 
Nosioci 

aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 

Komentari na sprovođenje 
projekta 

9.2.4.12. IZGRADNJA 
PODZEMNOG 
PJEŠAČKOG 
PROLAZA ISPOD 
MAGISTRALE U  
ŠUŠANJU 

1. Sproveden postupak javnih 
nabavki za izradu glavnog 
projekta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Sproveden postupak javnih 
nabavki za vršenje revizije 
glavnog projekta. 

 
 

1.Obavještenje o ishodu 
postupka nabavke male 
vrijednosti br. 04-426/20-
1545/2 od 06.07.2020.g. 
Ugovor za izradu glavnog 
projekta za izgradnju 
podzemn. pješačkog 
prelaza u Šušnju sa 
uređenjem terena broj 01-
018/20-1872 od 
16.07.2020.g 
 
2.Obavještenje o ishodu 
postupka nabavke male 
vrijednosti br. 04-426/21-
1856/1 od 01.07.2021.g. 
Ugovor za vršenje revizije 
glavnog projekta broj 01-

Jul /20 – 
Nov/21 
 

Opština Bar 1. DOO “Via Project” Pg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. DOO “Arhitektura aurea” 

Pg 
 
 
 

1. Ugovorena vrijednost izrade 
glavnog projekta za izgradnju 
podzemnog pješačkog prelaza u 
Šušnju sa uređenjem terena 
iznosila je 10.000,00 sa PDV-om. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ugovorena vrijednost vršenja 

revizije glavnog projekta iznosila 
je 2.420,00 sa PDV-om. 
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Finansijska realizacija 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Urađen glavni projekat sa 
revizijom. 

 
 

018/21-1881 od 
05.07.2021.g.   
Plaćena faktura  DOO 
“Arhitektura aurea” Pg za 
vršenje revizije glavnog 
projekta 
 
3.Plaćena faktura  DOO 
“Via Project” Pg za izradu 
glavnog projekta. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

3.DOO “Via Project” PG 

Vrijednost radova shodno 
revidovanom glavnom projektu iznosi 
743.941,57€. 
 
Početkom naredne godine očekuje 
se sprovođenje postupka javnih 
nabavki za odabir izvođača radova. 
Ugovorena vrijednost izrade glavnog 
projekta za izgradnju podzemnog 
pješačkog prelaza u Šušanju sa 
uređenjem terena iznosila je 
10.000,00 sa PDV-om. 
 
Planom javnih nabavki Uprave javnih 
radova predviđena je izgradnja 
pješačkog podzemnog prolaza ispod 
magistarlnog puta Bar-Petrovac u 
naselju Šušanj, sa pješačkom 
saobraćajnicom do šetališta pored 
plaže Žukotrlica, procijenjene 
vrijednosti 1.125.300,00€ sa PDV-om 
 
Planom javnih nabavki Uprave javnih 
radova predviđeno je  vršenje 
stručnog nadzora u toku izvođenja 
radova, procijenjene vrijednosti 
33.759,00€ sa PDV-om. 
 
U 2022. godini očekuje se 
sprovođenje postupaka javnih 
nabavki za odabir izvođača i stručnog 
nadzora. 

 
 

 
Projekat 

Utrošena sredstva 

Ukupno € 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni budzet (€) Drugi izvori (€) 

9.2.4.12. IZGRADNJA PODZEMNOG 
PJEŠAČKOG PROLAZA ISPOD 
MAGISTRALE U  ŠUŠANJU 

12.420,00 12.420,00   
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Specifični strateški cilj 3. Održivi socijalni i kulturni razvoj opštine Bar 

Prioritet 1. Unapređenje obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite 

Projektni Plan: IZGRADNJA OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA U UŽEM GRADSKOM JEZGRU 

  
Projekat/ 

Aktivnosti 

 
Očekivani 
rezultati 

Period realizacije  
Nosilac 

projekta/ 
aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 

 
Troškovi 
realizacije 
projekta (€) 

Izvori  finansiranja 
Indikatori i sredstva 

provjere 2021. 2022. 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni 

budzet (€) 
Drugi izvori 

(€) 

9.3.1.1. IZGRADNJA 
OBJEKTA 
DJEČJEG VRTIĆA 
U UŽEM 
GRADSKOM 
JEZGRU 

Unapređenje 
predškolskog 
obrazovanja u 
opštini Bar i 
obezbjeđivanje 
adekvatnih 
uslova za 
potrebe djece i 
vaspitača 

    

Ministarstvo 
prosvjete 
 
-Vlada Crne 
Gore 

- Opština Bar Iznos sredstava 
potrebnih  za 
realizaciju projekta
će biti precizno 
definisan 
projektnom i 
tenderskom 
dokumentacijom 

   projektno tehnička 
dokumentacija 

 

Realizacija Projekta 

 

Finansijska realizacija 

 

 
 

Projekat 

 
Ostvareni 
rezultati 

 
Indikatori i sredstva 

provjere 

Period 
sprovođenja 

 
Nosioci 

aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 
Komentari na sprovođenje projekta 

9.3.1.1. IZGRADNJA OBJEKTA 
DJEČJEG VRTIĆA U 
UŽEM GRADSKOM 
JEZGU 

1. Opština Bar predložila je lokaciju 
za izgradnju objekta dječijeg 
vrtića u okviru DUP-u “Topolica-
Bjeliši” 
 

2. Ministarstvo ekologije, 
prostornog planiranja i 
urbanizma, raspisalo je Konkurs 
za idejno arhitektonsko rješenje 
vrtića i jaslica – centralnog 
objekta za potrebe JPU 
„Vukosava Ivanović Mašanović“ 
u Baru. od 04.11.2021. 

 
 
 
 
 

1. Feb/19 
 
 
 
2.04.11.2021- 
12.01.2022 

Ministarstvo 
ekologije, 
prostornog 
planiranja i 
urbanizma 

 Opština Bar je učestvovala u konsultacijama 
za određivanje lokacije sa Ministarstvom 
ekologije, prostornog planiranja i  urbanizma 
na kojima je usvojen predlog Opštine Bar o 
lokaciji za izgradnju dječijeg vrtića. 
Vlada Crne Gore je kapitalnim budžetom za 
2022. godinu opredjelila iznos od 20.200€ za 
ovu namjenu. 
Iznos sredstava potrebnih  za realizaciju 
projekta biće  precizno definisan projektnom i 
tenderskom dokumentacijom 

  
Projekat 

Utrošena sredstva 

Ukupno € 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni budzet (€) Drugi izvori (€) 

9.3.1.1. IZGRADNJA OBJEKTA DJEČJEG 
VRTIĆA U UŽEM GRADSKOM 
JEZGU 
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Projektni Plan: UREĐENJE PROSTORA NEKADAŠNJEG LOGORA NA TOPOLICI – na mjestu nekadašnjeg hotela „Agava“ 

  
Projekat/ 

Aktivnosti 

 
Očekivani rezultati 

Period 
realizacije 

 
Nosilac 

projekta/ 
aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementa-
ciji 

 
Troškovi 

realizacije 
projekta 

(€) 

Izvori  finansiranja 

Indikatori i sredstva provjere 
2021. 2022. 

Budzet JLS 
(€) 

Drzavni 
budzet 

(€) 

Drugi 
izvori 

(€) 
9.3.1.5

. 
UREĐENJE PROSTORA 
NEKADAŠNJEG LOGORA 
NA TOPOLICI – na mjestu 
nekadašnjeg hotela „Agava“ 

-Oplemenjivanje 
prostora, 
memorijalno-
spomeničkog 
karaktera 

    

-Opština 
Bar 

-Opština Bar 

-građani, turisti 

80.000,00 80.000,00   -Izrada projektne 
dokumentacije,  
- tenderska procedura za 
odabir izvođača radova,  
-izvještaj predsjednika o 
realizovanim radovima. 

 

Realizacija Projekta 
 

 
 

Projekat 

 
Ostvareni 
rezultati 

 
Indikatori i sredstva provjere 

Period 
sprovođe-

nja 

 
Nosioci 

aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 
Komentari na sprovođenje projekta 

9.3.1.5. UREĐENJE 
PROSTORA 
NEKADAŠNJEG 
LOGORA NA 
TOPOLICI – na 
mjestu nekadašnjeg 
hotela „Agava 

1. Sproveden postupak javne 
nabavke i zaključen ugovor za 
izradu glavnog projekta objekta – 
fontane  i uređenja kod logor parka 
i zone “A", Topolica I 

 
 
2. Sproveden postupak javne 

nabavke i zaključen ugovor za 
reviziju glavnog projekta objekta – 
fontane  i uređenja kod logor parka 
i zone “A", Topolica I 

 
 
3. Sproveden postupak javne 

nabavke i zaključen ugovor za 
uredjenje kod logor parka i zone 
,,A", Topolica I 

 
 
4. Sproveden postupak javne 

nabavke i zaključen ugovor za 
vršenje stručnog nadzora 

 

1. Ugovor za izradu glavnog 
projekta objekta – fontane  i 
uređenja kod logor parka i 
zone “A", Topolica I,br. 01-
018/20-1275, od 
19.05.2020.g 

 
2. Ugovor za reviziju glavnog 

projekta objekta – fontane  i 
uređenja kod logor parka i 
zone “A", Topolica I, br. 01-
018/20-3136 od 
25.11.2020.g. 

 
3. Ugovor za uredjenje kod 

logor parka i zone ,,A", 
Topolica I, br. 01-018/20-
2573 od 30.09.2020.g.  

 
 
4. Ugovor za vršenje stručnog 

nadzora, br. 01-018/20-
2816 od 26.10.2020.g. 

 

1. April/20 -
Maj/20 

 
 
 
 
 
2. Nov/20  
 
 
 
 
 
 
 
3. Sept/20 -

Okt/21 
 
 
 
4. Okt/20 
 

Opština Bar 1. DOO “Mageling” 
BR 

 
 
 
 
 
2. DOO "Sedam-Ing” 

BR 
 
 
 
 
 
 
3. DOO “Đokić 

Group” BR 
 
 
 
4. DOO “Mageling” 

BR 
 

1. Ugovorena vrijednost izrade 
glavnog projekta 3.025,00€ sa PDV-
om 

 
 
 
 
2. Ugovorena vrijednost revizije 

glavnog projekta 968,00€ sa PDV-
om. 

 
 
 
 
 
 
3. Ugovorena vrijednost za uredjenje 

kod logor parka i zone “A”, Topolica 
I iznosi  55.608,88€ sa PDV-om. 

 
4. Ugovorena vrijednost za vršenje 

stručnog nadzora  iznosi 3.872,00€ 
sa PDV-om. 

2021  5. Sproveden postupak javne 
nabavke i zaključen ugovor za 
nabavku i ugradnju opreme i 
mobilijara za fontanu i izgradnju 
javne rasvjete 

 
 
6. Investicija je realizovana 

5. Ugovor za nabavku i 
ugradnju opreme i 
mobilijara za fontanu i 
izgradnju javne rasvjete, br. 
01-018/21-1350 od 
18.05.2021.g 

 
6. Izvještaj revidenta, br. 04-

427/21-1515, 23.08.2021.  

5. April/21 -
Maj/21 

 
 
 
 
 
6. Jul/21 - 

Avg 21 

 5. DOO “Đokić 
Group” BR 

5. Ugovorena vrijednost  nabavke i 
ugradnje opreme i mobilijara za 
fontanu i izgradnju j. rasvjete je 
24.131,76€ sa PDV-om. 
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Finansijska realizacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Projekat 

Utrošena sredstva 

Ukupno  
(€) 

Budzet JLS  
(€) 

Drzavni budzet  
(€) 

Drugi izvori  
(€) 

9.3.1.5.  
UREĐENJE PROSTORA NEKADAŠNJEG LOGORA NA 
TOPOLICI – na mjestu nekadašnjeg hotela „Agava 
 

 
86.637,64 

 
86.637,64 
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Projektni Plan: REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA I ADAPTACIJA URBANIH DŽEPOVA 

  
Projekat/ 

Aktivnosti 

 
Očekivani 
rezultati 

Period realizacije  
Nosilac 

projekta/ 
aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 

 
Troškovi 
realizacije 
projekta (€) 

Izvori  finansiranja 
Indikatori i sredstva 

provjere 2021. 2022. 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni 

budzet (€) 
Drugi izvori 

(€) 

9.3.1.6. REKONSTRUKCIJA 
I IZGRADNJA 
DJEČJIH 
IGRALIŠTA I 
ADAPTACIJA 
URBANIH 
DŽEPOVA 

-Izgradnja 
rekonstrukcija i 
adaptacija 
postojećih 
dječjih igrališta  

-Poboljšanje 
uslova za 
boravak djece 
na otvorenom; 

- unapređenje 
pejzažnog 
uređenja i 
infrastrukture, 
uređenje 
urbanih 
džepova 

    

-Opština 
Bar 

-Opština Bar 

-J.P.Morsko 
Dobro 

-donatori 

93.625,51 93.625,51   -Izrada projektne 
dokumentacije,  

- tenderska procedura 
za odabir izvođača 
radova,  

-izvještaj predsjednika o 
realizovanim radovima. 

 

Realizacija Projekta 

 

 
 

Projekat 

 
Ostvareni 
rezultati 

 
Indikatori i sredstva 

provjere 

Period 
sprovođenja 

 
Nosioci 

aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 
Komentari na sprovođenje projekta 

9.3.1.6. REKONSTRUKCIJA I 
IZGRADNJA DJEČJIH 
IGRALIŠTA I 
ADAPTACIJA URBANIH 
DŽEPOVA 

 

 

 

 

Adaptacija sportskog 
poligona u zahvatu 
DUP-a „Topolica II“ 

 

 
1. Urađena geodetska podloga 

 
 
 
 

2. Sproveden postupak javne 
nabavke i zaključen ugovor sa 
najpovoljnijim ponuđačem za 
radove na I fazi adaptacije. 
Radovi su realizovani 

 
3. Sproveden postupak javne 

nabavke i zaključen ugovor za 
vršenje stručnog nadzora 

 

4. II faza podrazumjeva izradu 
zaštitne ograde i postavljanje 
konstrukcije koševa. Postupak 
javne nabavke je u toku. 

 
1. Obavještenje o ishodu 

postupka jednostavne 
nabavke broj 04-
426/21-2614 
 

2. Ugovor za adaptaciju 
sportskog poligona, 
broj 01-018/22-151 od 
25.01.2022.god 
 
 

3. Ugovor za vršenje 
stručnog nadzora broj 
01-018/22-377 od 
11.02.2022.g. 

 
4. Zahtjev za 

dostavljanje ponuda u 
postupku jednostavne 
nabavke 

 

 
1. Nov/21 

 
 
 
 

2. Nov/21 – 
Mart/22 
 

 
 

 
3. Jan/22 – 

Mart/22 
 
 
 

4. Mart/22 – 
Apr/22 

 
 
 
 
 
Opština Bar 

 
1. DOO”Cading” BR 
 
 
 
 
2. DOO “Gradnja 

inženjering MNE” 
 

 
 
 
3. DOO “Art 

Construction” 

 
Vrijednost izrade geodetske podloge iznosi 
302,50€ sa PDV-om. 
 
 
 
 
Ugovorena vrijednost izvođenja radova iznosi 
43.970,24€ sa PDV-om. 
 
 
 
 
Ugovorena vrijednost vršenja stručnog 
nadzora iznosi 726,00€ sa PDV-om. 
 
I faza adaptacije je realizovana. 
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Finansijska realizacija 

 

 

 

 

  

9.3.1.6.  

 

 
Uređenje igrališta za 
djecu na šetalistu Kralja 
Nikole 

1. Urađena geodetska podloga 
 
 
 
 
2. Sproveden postupak javne 

nabavke za odabir izvođača i 
zaključen ugovor o izvođenju 
radova.  

 
3. Sproveden postupak javne 

nabavke i zaključen ugovor za 
vršenje stručnog nadzora 

 
4. Radovi na uređenju igrališta su 

u toku 

1.Obavještenje o ishodu 
postupka jednostavne 
nabavke broj 04-426/21-
2614  
 
2.Ugovor za uređenje 
dječijeg igrališta, br. 01-
018/22-616 od 
28.02.2022.g 
 
3.Ugovor za vršenje 
stručnog nadzora broj 01-
018/22-733 od 
10.03.2022.g 

1.Nov/21 
 
 
 
 
2.Jan/22 – 
Feb/22 
 
 
 
3.Mart/22 

Opština Bar 1.DOO”Cading” BR 
 
 
 
 
2.“Gradnja inženjering 
MNE” 
 
 
 
3.DOO “Oliver-Ing” 
BD 

Vrijednost izrade geodetske podloge iznosi 
302,50€ sa PDV-om 
 
 
 
Ugovorena vrijednost uređenja igrališta iznosi 
47.652,22€ sa PDV-om. 
 
 
 
 
Ugovorena vrijednost vršenja stručnog 
nadzora iznosi 671,55€ sa PDV-om. 

  
Projekat 

Utrošena sredstva 

Ukupno € 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni budzet (€) Drugi izvori (€) 

9.3.1.6. REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA 
DJEČJIH IGRALIŠTA I ADAPTACIJA 
URBANIH DŽEPOVA 

605,00    

9.3.1.6. Adaptacija sportskog poligona u 
zahvatu DUP-a „Topolica II“ 

302,50 302,50   

9.3.1.6. Uređenje igrališta za djecu na 
šetalistu Kralja Nikole 

302,50 302,50   
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Projektni Plan: PREVENCIJA I RANA DETEKCIJA RADI EFIKASNIJEG LIJEČENJA RAKA DEBELOG CRIJEVA I DOJKE (ON TIME) 

  
Projekat/ 

Aktivnosti 

 
Očekivani 
rezultati 

Period realizacije  
Nosilac 

projekta/ 
aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 

 
Troškovi 
realizacije 
projekta (€) 

Izvori  finansiranja 
Indikatori i sredstva 

provjere 2021. 2022. 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni 

budzet (€) 
Drugi izvori 

(€) 

  
9.3.1.7. 

PREVENCIJA I 
RANA DETEKCIJA 
RADI 
EFIKASNIJEG 
LIJEČENJA RAKA 
DEBELOG 
CRIJEVA I DOJKE 
(ON TIME) 

-povećati 
prevenciju, 
ranu dijagnozu i 
optimizaciju u 
liječenju od 
raka sa 
poboljšanjem 
kvaliteta usluga 
u javnom 
zdravstvenom 
sektoru 

     

do
 3

1.
05

.2
02

2 
go

di
ne

 

 -JZU 
Opšta 
bolnica 
“Blažo 
Orlandić” 
Bar 

- Zavod za javno 
zdravstvo Zadar 

-Opća bolnica 
Zadar  

-Institut za javno 
zdravlje Crne 
Gore, 

-Zavod za javno 
zdravstvo 
županije 
zapadno-
hercegovačke 

854.585,50     -izvještaj o realizovanim 
aktivnostima na 
projektu 

 

Realizacija Projekta 

  
Projekat 

 
Ostvareni 
rezultati 

 
Indikatori i 
sredstva 
provjere 

Period 
sprovođenja 

 
Nosioci 

aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 
Komentari na sprovođenje projekta 

 9.3.1.7. PREVENCIJA I RANA 
DETEKCIJA RADI 
EFIKASNIJEG 
LIJEČENJA RAKA 
DEBELOG CRIJEVA I 
DOJKE (ON TIME) 

1.Izvršena 
optimizacija 
projekta  

 

2. Zaključen 
Ugovor o 
kofinansiranju 
između MA 
(Management 
Autority)-
upravljačkog tijela 
i LP  (Lead  
Partnership)-
vodećih partnera  

3. Zaključen 
partnerski 
sporazum između 
MA  i LP   
 
4.Održana online 
početna 

1.Optimizovan 
projekat u 
skladu sa 
novonastalim 
epidemiološkim 
okolnostima 

2.Uvid u Ugovor 

 

 

 

 

3.Uvid u 
Sporazum 

 

4.Izvještaj i 
fotografije sa 
konferencije, 
medijski 

1. 
 mart 2020. 
 
 
  
 
 
2. 
maj 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
3.  
jun  2020.  
 
 
 
4. 
decembar 
2020.g.  

 

 

 

 

 

 

Zavod za 
javno 
zdravstvo 
Zadar-vodeći 
partner 
Projekta 

 

 
 
 
 
 
Opća bolnica Zadar 
 
ZU Institut za javno 
zdravlje Crne Gore 
 
JZU Opšta bolnica 
„Blažo Orlandić“ 
Bar 
 
Zavod za javno 
zdravstvo Županije 
Zapadno – 
hercegovačke 
 

Datum početka projekta odlagan je nekoliko puta zbog pandemije nove 
zarazne bolesti COVID-19. Projekat je još uvijek u početnoj fazi, a u 
narednoj fazi biće sprovedeno raspisivanje tendera po EU pravilima za 
nabavku endoskopskog stuba i elektrohirurške jedinice. 

 Ovaj projekat se sprovodi u okviru Programa Interreg IPA Program 
prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 
2014.–2020. – 2. Poziv, a sufinanciran od strane ERDF i IPA II fondova 
Europske unije. Ukupna vrijednost projekta je 813.445,71 €. 
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konferencija ON 
TIME 

izvještaji (prilog 
Barinfo i RTCG) 

2021  5. Angažovan 
ekspert za izradu 
specifikacije i 
ekspert za 
realizaciju tendera 
po EU pravilima  

 

6.Redovna 
OnLine 
komunikacija, 
sastanci sa LP i 
ostalim PP   

 
7. Redovan 
projektni sastanak 
uživo Bar 

 

 

 

 

 

 

8. Raspisan 
tender za 
endoskopski stub 
i elektrohiruršku 
jedinicu za 
polipektomije 

 
 
9. Radionica za 
NVO udruženja u 
Grudama (BiH) 
 
 
 
10. Učešće u izradi 
promo filma za 
projekte na 
programu Interreg 
IPA CBC HR-BA-

5. Mjesečni 
sastanci čl. tima 
sa 
menadžmento
m i ekspertima, 
Ugovor 

 

6. Zapisnici, 
PrtScr,  
modifikacije 
projekta 

 
 
7. Zapisnici, 
potpisne liste, 
fotografije, 
konferencija za 
novinare, 
medijski 
izvještaji 
(društvene 
mreže (FB, 
Instagram), OB 
Bar site, 
Barinfo, RTCG, 
Pobjeda, Jedro, 
Feral) 

8. Tenderska i 
ostala prateća 
dokumentacija, 
objave (OB Bar 
site, Interreg 
IPA CBC HR-
BA-ME site, 
Dan) 

9. Objave  (OB 
Bar site, IJZCG 
site, portal 
Analitika, 
Barinfo) 

10. Promo film, 
objave (gov.me 
site, site EU 
kancelarija u 
CG, site 

5. januar-mart 
2021.g. 
 
 
 
 
 
 
 
6. januar-
decembar 
2021.g. 
 
 
 
 
7. 5. i 6. jul 
2021.g. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 26. jul – 30. 
avgust 2021.g. 
 
 
 
 
 
 
9. 29. jul 
2021.g. 
 
 
 
 
 
10. 1.oktobar 
2021.g. 
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ME za Dan 
evropske saradnje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Edukacija 
zaposlenih na 
Webinar-u 15. 
evropskom 
kolorektalnom 
kongresu – St. 
Gallen 
 
 
 
 
12. Isporuka, 
instalacija i obuka 
zaposlenih na 
endoskopskom 
stubu i 
elektrohirurškoj 
jedinici za 
polipektomije 
 
 
13. Vršenje 
pregleda na 
endoskopskom 
stubu i 
elektrohirurškoj 
jedinici za 
polipektomije 
 
13a.Isporuka, 
instalacija i obuka 
zaposlenih na 
endoskopskom 
stubu i 
elektrohirurškoj 
jedinici za 
polipektomije 
 

Opštine Bar, 
site OB Bar, 
portal Bar, 
Jedro, Feral, 
RTCG, Barinfo, 
Pobjeda, Dan, 
YouTube, 
društvene 
mreže) 

11. Učešće 6 
zaposlenih 
(PrtScr, 
Participation 
List), objava 
site OB Bar, 
društvene 
mreže 

 

12. Faktura sa 
pratećom 
dokumentacijo
m, potpisne 
liste, fotografije 

 

 

13. Potpisne 
liste, .exl tabela 

 

 

13a. Zapisnik, 
potpisna lista, 
fotografije, 
objave 
društvene 
mreže, site OB 
BAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 28. 
novembar – 2. 
decembar 
2021.g. 
 
 
 
 
 
 
 
12. 29. 
novembar – 3. 
decembar 
2021.g. 
 
 
 
 
 
 
 
13. od 2. 
decembra 
2021.g. do 
kraja trajanja 
projekta 
 
 
13a. Instalcija i 
obuka 2. i 3. 
decembra 
2021.g.  
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Finansijska realizacija 

 

 

  

                                                            
17 NAPOMENA: U tabeli su dati prijavljeni troškovi po periodima implementacije projekta, a refundacija sredstava od strane Upravljačkog tijela iznosi 85%, dočim 15% predstavlja učešće OB BAR. 
18 Ovaj iznos je odobren Opštoj Bolnici Bar od strane Prvog nivoa kontrole (Ministarstvo finansija CG) i uplaćen od strane MA (Upravljačkog tijela) 
19 Ovaj iznos je odobren Opštoj Bolnici Bar od strane Prvog nivoa kontrole (Ministarstvo finansija CG) i uplaćen od strane MA (Upravljačkog tijela) 
20 Ovaj iznos je odobren Opštoj Bolnici Bar od strane Prvog nivoa kontrole (Ministarstvo finansija CG) i uplaćen od strane MA (Upravljačkog tijela) 
21 Ovaj iznos je odobren Opštoj Bolnici Bar od strane Prvog nivoa kontrole (Ministarstvo finansija CG) i biće uplaćen od strane MA (Upravljačkog tijela) 

  
Projekat 

Utrošena sredstva 

Ukupno € 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni budzet (€) Drugi izvori (€) 

 9.3.1.7. PREVENCIJA I RANA DETEKCIJA 
RADI EFIKASNIJEG LIJEČENJA 
RAKA DEBELOG CRIJEVA I DOJKE 
(ON TIME)17 

168.471,15 
 
 

  5.132,0718-IPA Izvještaj 1.1 
 
13.990,9119-IPA Izvještaj 2.1 
 
17.924,9620-IPA Izvještaj 3.1 
 
131.423,2121-IPA Izvještaj 4.1 
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Projektni Plan: POBOLJŠANJE KVALITETA USLUGE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KROZ POVEĆANJE EFIKASNOSTI LABORATORIJSKE  
                          DIJAGNOSTIKE ( LAB-OP) 
 

  
Projekat/ 

Aktivnosti 

 
Očekivani 
rezultati 

Period realizacije  
Nosilac 

projekta/ 
aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 

 
Troškovi 
realizacije 
projekta (€) 

Izvori  finansiranja 
Indikatori i sredstva 

provjere 2021. 2022. 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni 

budzet (€) 
Drugi izvori 

(€) 

9.3.1.8. POBOLJŠANJE 
KVALITETA 
USLUGE 
ZDRAVSTVENE 
ZAŠTITE KROZ 
POVEĆANJE 
EFIKASNOSTI 
LABORATORIJSKE 
DIJAGNOSTIKE 
(LAB-OP) 

-poboljšanje 
kvaliteta usluge 
zdravstvene 
zaštite 
 
- povećanje 
efikasnosti 
laboratorijske 
dijagnostike  
 
- poboljšanje 
infrastrukture  
 
- edukacija iz 
oblasti 
laboratorijske 
dijagnostike.    

pr
oj

ek
at

 tr
aj

e 
do

 1
4.

09
. 2

02
2.

go
di

ne
 

 -JZU 
Opšta 
bolnica 
“Blažo 
Orlandić” 
Bar 

-Zavod za javno 
zdravstvo Zadar i 
Ministarstvo rada, 
zdravstva, 
socijalne skrbi i 
prognanih 
hercegbosanske 
županije 

999.050,20     - izvještaj o 
realizovanim 
aktivnostima na 
projektu 

 

 

 

Realizacija Projekta 

 

  
Projekat 

 
Ostvareni 
rezultati 

 
Indikatori i 
sredstva 
provjere 

Period 
sprovođenja 

 
Nosioci 

aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 
Komentari na sprovođenje projekta 

 9.3.1.8. POBOLJŠANJE 
KVALITETA USLUGE 
ZDRAVSTVENE 
ZAŠTITE KROZ 
POVEĆANJE 
EFIKASNOSTI 
LABORATORIJSKE 
DIJAGNOSTIKE (LAB-
OP) 

1.Izvršena  
optimizacija 
projekta 
 
 
 
 
 
2.Zaključen 
ugovor o 
kofinansiranju 
između 
Upravljačkog tijela 
i Vodećih partnera   
 
3.Održana  
početna (Kick Off) 
konferencija 
 

1.Optimizovan 
projekat u 
skladu sa 
novonastalim 
epidemiološkim 
okolnostima 

2. Uvid u 
Ugovor 
 
 
 
 
 
 
3.Izvještaj i 
fotografije sa 
konferencije, 
medijski 
izvještaji 

1. mart 2020.g. 
 
 
 
 
 
 
2. maj  2020.g.  
 
 
 
 
 
 
3. 
29.06.2020.g  
 
 

Opća bolnica 
Zadar 
(Hrvatska) -
vodeći partner

JZU Opšta bolnica 
„Blažo Orlandić“ Bar 
 
 Zavod za javno 
zdravstvo Zadar 
(Hrvatska) 
 
Ministarstvo rada, 
zdravstva, socijalne 
skrbi i prognanih 
Hercegbosanske 
županije (Bosna i 
Hercegovina)  
 

Zbog epidemiološke situacije nastale usled  pandemije nove zarazne 
bolesti COVID-19, došlo je do pomjeranja roka za potpisivanje ugovora, 
te samim tim i do odlaganja početka implementacije projekta i 
sprovođenja pojedinih aktivnosti.  
 
Ukupna vrijednost projekta LAB-OP iznosi 978.236,45€, od čega će 
Opštoj bolnici „Blažo Orlandić“ Bar kroz ovaj projekat biti alocirano EUR 
411.659,40 €. Implementacija projekta započela je 15. maja 2020. g, a 
trajaće 24 mjeseca.Cilj projekta je poboljšanje kvaliteta usluga u javnom 
zdravstvu kroz povećanje efikasnosti laboratorijske dijagnostike, 
unapređenje  infrastrukture i poboljšanje ljudskih kapaciteta u području 
laboratorijske dijagnostike sa ciljem unapređenja nivoa pružene usluge. 
 
-Implementacija projekta LAB-OP planirana je 14. maja 2022. godine, 
međutim, zbog implementacije PTS-a (vazdušne pošte) u OB BAR, tražen 
je produžetak trajanja implementacije projekta do 14.09. 2022.g., za šta 
još čekamo da nam odobre iz MA (Upravljačkog tijela). 
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2021  4.Pokrenut 
postupak izrade 
Glavnog projekta 
PTS sistema (tzv. 
vazdušne pošte) i  
povećanje 
inicijalne linije sa 3 
na 8  
 
5. Angažovan 
revident i ekspert 
za realizaciju 
tendera po EU 
pravilima 
 
 
 
6. Redovna 
OnLine 
komunikacija, 
sastanci sa LP i 
ostalim PP   

 
7. Istraživanje 
tržišta, single 
tender, ugovor, 
isporuka i 
plaćanje za 
promotivni 
materijal, uz 
izradu CIP-a za 
brošure kod 
Nacionalne 
biblioteke CT  
 
8.  Istraživanje 
tržišta, single 
tender, ugovor, 
isporuka i 
plaćanje za 2 
laptop računara 
sa operativnim 
sistemom i 
kancelarijskim 
programima i 2 
monitora za 
članove 
projektnog tima 
OB Bar 
 

4. Zaključeni 
podugovori sa 
izvođačima za 
izradu glavnog 
projekta 
 
 
 
 
5.  Mjesečni 
sastanci čl. tima 
sa 
menadžmento
m i revidentom i 
ekspertom, 
Ugovor 
 
6.  Zapisnici, 
PrtScr, 
modifikacije 
projekta 

 
 
7. Tenderska i 
ostala prateća 
dokumentacija 
za nabavku 
promo 
materijala 
 
 
 
 
 
 
8.  Tenderska i 
ostala prateća 
dokumentacija 
za računarsku 
opremu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Zapisnici, 
potpisne liste, 

4.  početak 
2021. g. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  januar-
decembar 
2021.g. 
 
 
 
 
6.  januar-
decembar 
2021.g. 
 
 
 
 
7. jun-avgust 
2021.g. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  jun-avgust 
2021.g. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 7. i 8. jul 
2021.g. 
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9. Redovan 
projektni sastanak 
uživo Bar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  Učešće u 
izradi promo filma 
za projekte na 
programu Interreg 
IPA CBC HR-BA-
ME za Dan 
evropske saradnje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Organizacija 
međunarodnog 
putovanja za 
predstavljanje 
primjera dobre 
prakse 
 
 
12. Raspisan 
tender za nabavku 
i  instalaciju PTS 

fotografije, 
konferencija za 
novinare, 
medijski 
izvještaji 
(društvene 
mreže (FB, 
Instagram), OB 
Bar site, 
Barinfo, RTCG, 
Pobjeda, Jedro, 
Feral) 
 
10.  Promo film, 
objave (gov.me 
site, site EU 
kancelarija u 
CG, site 
Opštine Bar, 
site OB Bar, 
portal Bar, 
Jedro, Feral, 
RTCG, Barinfo, 
Pobjeda, Dan, 
YouTube, 
društvene 
mreže) 
 
11. Troškovi 
putovanja, 
potpisna lista, 
fotografije, 
objave na site 
OB Bar i 
društvenim 
mrežama 

12. Tenderska i 
prateća 
dokumentacija 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 1.oktobar 
2021.g. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 24. – 26. 
oktobar 
2021.g. 
 
 
 
 
 
12. 
28.12.2022.g. 
otvaranje 
4.feb.2022.g. 
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Finansijska Realizacija 

 

 

 

 

 

Projektni Plan: DNEVNI CENTAR ZA STARE OSOBE – BAR (DAY CARE CENTER FOR ELDERLY – BAR 

  
Projekat/ 

Aktivnosti 

 
Očekivani 
rezultati 

Period realizacije  
Nosilac 

projekta/ 
aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 

 
Troškovi 
realizacije 
projekta (€) 

Izvori  finansiranja 
Indikatori i 
sredstva 
provjere 2021. 2022. 

Budzet JLS  
(€) 

Drzavni budzet 
(€) 

Drugi izvori 
(€) 

  
9.3.1.9. 

DNEVNI CENTAR 
ZA STARE OSOBE 
– BAR (DAY CARE 
CENTER FOR 
ELDERLY – BAR) 

-unapređenje 
brige o starima 
u opštini Bar 
- obezbjeđivanje 
adekvatnih 
uslova za 
potrebe starih   

28
.0

2.
20

22
 

 

-Opština Bar 

-Caritas 

 188.428,07 9.421,40  

5% od ukupnih 
troškova 
realizacije 
projekta 

 179.006,67 € - izvještaj o 
realizovanim 
aktivnostima na 
projektu 

 

Realizacija Projekta 

                                                            
22 NAPOMENA: U tabeli su dati prijavljeni troškovi po periodima implementacije projekta, a refundacija sredstava od strane Upravljačkog tijela iznosi 85%, dočim 15% predstavlja učešće OB BAR. 
23 Troškovi se prijavljuju po  principu Flat Rate,tako da u prva dva izvještajna perioda nije bilo prijave troškova. 
24 Ovaj iznos je odobren Opštoj Bolnici Bar od strane Prvog nivoa kontrole (Ministarstvo finansija CG) i uplaćen od strane MA (Upravljačkog tijela) 
25 Ovaj iznos je odobren Opštoj Bolnici Bar od strane Prvog nivoa kontrole (Ministarstvo finansija CG) i biće uplaćen od strane MA (Upravljačkog tijela) 

  
Projekat 

Utrošena sredstva 

Ukupno € 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni budzet (€) Drugi izvori (€) 

 9.3.1.8. POBOLJŠANJE KVALITETA 
USLUGE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 
KROZ POVEĆANJE EFIKASNOSTI 
LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE 
(LAB-OP)22 

9.368.4123   6.689,1824-IPA Izvještaj 3.1 
 
2.679,2325-IPA Izvještaj 4.1 

  
Projekat 

 
Ostvareni 
rezultati 

 
Indikatori i 
sredstva 
provjere 

Period 
sprovođenja 

 
Nosioci 

aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 
Komentari na sprovođenje projekta 

  
9.3.1.9. 

DNEVNI CENTAR ZA 
STARE OSOBE – 
BAR (DAY CARE 

1. Opremljen je i 
stavljen u funkciju 
Dnevni boravak u 

1. Tenderska 
dokumentacija, 
inventarska 
lista, fakture i 

 
 
 
 

Caritas Opština Bar 

Projekat se realizuje planiranom dinamikom. Realizacijom ovog projekta 
unaprijeđen je nivo socijalne  brige o licima starije životne dobi i  
obezbjeđeni su adekvatni uslovi za pružanje usluge dnevnog boravka za 
tu populaciju. 
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Finansijska Realizacija 

 

 

  

CENTER FOR 
ELDERLY – BAR) 

okviru Caritasovog 
centra  
 
 
 
 
2. 30 korisnika je 
obuhvaćeno 
uslugama 
Dnevnog boravka  
 
 
 
 
 
3. Sačinjen je i 
distribuiran 
informativni letak 
o projektu  
 
4. Pokrenut je 
postupak za 
izdavanje licence 
od strane 
resornog 
ministarstva  
Caritasu, kao 
pružaocu ove 
socijalne usluge  

računi, 
fotografije, 
Izvještaj o 
aktivnostima 
Dnevnog centra 
2. Dosijei 
korisnika 
Dnevnog 
centra, 
fotografije, 
Izvještaj o 
aktivnostima 
Dnevnog centra  

3. Letak, račun 

 

 
4.  Zahtjev i 
prateća 
dokumentacija 
pripremljena u 
skladu sa 
Pravilnikom za 
licenciranje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020- 2021-
2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Servis Dnevnog boravka za starije osobe je licenciran za 30 korisnika 
kod Ministarstva finansija i socijalnog staranja.od 15.06.2021. 
 
Dnevni boravak je svečano otvoren 30.09.2021. od strane gospodina 
Dušana Raičevića, predsjednika opštine Bar, gospođe Ljulje Dušaj, 
predstavnica Ministasrtva ekonomskog razvoja I nadbiskup barski mons 
Rrok Gjonlleshaj. 
 
Međunarodni projekat se realizuje prema planu do 28.02.2022 godine 

  
Projekat 

Utrošena sredstva 

Ukupno € 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni budzet (€) Drugi izvori (€) 

  9.3.1.9. DNEVNI CENTAR ZA STARE OSOBE 
– BAR (DAY CARE CENTER FOR 
ELDERLY – BAR) 

144 342,97 
 

  144 342,97- IPA  
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Prioritet 2. Obezbjeđenje veće uključenosti ranjivih grupa 

Projektni Plan: IZGRADNJA OBJEKTA ZA DJECU  SA SMETNJAMA U RAZVOJU 

  
Projekat/ 

Aktivnosti 

 
Očekivani 
rezultati 

Period realizacije  
Nosilac 

projekta/ 
aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 

 
Troškovi 
realizacije 
projekta (€) 

Izvori  finansiranja 
Indikatori i sredstva 

provjere 2021. 2022. 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni budzet 

(€) 
Drugi izvori 

(€) 

9.3.2.1. IZGRADNJA 
OBJEKTA ZA 
DJECU  SA 
SMETNJAMA U 
RAZVOJU 

- Omogućen 
adekvatan 
dnevni boravak 
djeci sa 
smetnjama u 
razvoju. 

  

  -Vlada 
Crne Gore  

- Ministarstvo 
rada i socijalnog 
staranja 
 
- Ministarstvo 
finansija  
 
-Opština Bar 

390.000,00  63.000,00  
 
 

137.000,00 
(Uplaćeno od 
strane Min. 
finansija 2009. 
godine) 
 
312.879,8826 
 
 

 - Odluka o osnivanju 
Dnevnog centra 
 
- Izvještaj o tehničkom 
prijemu 
 
-Izvještaj o radu 
predsjednika 
 
-Izvještaji Min rada, Min. 
prosvjete i Min. finansija 

 

Realizacija Projekta 

                                                            
26 Zakon o budžetu Crne Gore za 2022 / Aktivnost 22 025 K01 007 / Projekat izgradnje dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru 

  
Projekat 

 
Ostvareni 
rezultati 

 
Indikatori i sredstva 

provjere 

Period 
sprovo-
đenja 

 
Nosioci 

aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 
Komentari na sprovođenje projekta 

9.3.2.1. IZGRADNJA 
OBJEKTA ZA 
DJECU  SA 
SMETNJAMA U 
RAZVOJU (izrada 
idejnog rješenja) 

1.Raspisan Konkurs za 
idejno arhitektonsko 
rješenje objekta 
Dnevnog centra za 
djecu sa smetnjama u 
razvoju 
 
2.Izabrana idejna 
rješenja u formi prve, 
druge i treće nagrade i 
izvršena dva otkupa 
idejnih rješenja 
 
3.U galeriji Kulturnog 
centra organizovana je 
izložba svih radova 
pristiglih na Konkurs 
 
 
 
 
4. Sproveden postupak 
jednostavne javne 

1. Tekst Konkursa 
objavljen na sajtu 
Opštine Bar, u 
štampanim i elektronskim 
medijima 
 
 
 
2. Završni izvještaj žirija 
br. 01-018/21-845  
 
 
 
 
3.Fotografije sa izložbe 
 
 
 
 
 
 
4.Ugovor za izradu 
glavnog projekta 

2020 -2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Avg/21 – 
Nov/21 

Opština Bar  - Ministarstvo rada i 
socijalnog staranja 
 
- Ministarstvo 
finansija  
 
-Opština Bar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odlukom predsjednika Opštine Bar  dana 31.12.2020. raspisan je 
Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta Dnevnog centra 
za djecu sa smetnjama u razvoju.  
Za sprovođenje ovog projekta u budžetu Opštine Bar za 
2021.godinu opredijeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 
200.000,00€. Važno je podsjetiti da je dio sredstava za ovu 
namjenu, u iznosu od 137.000,00€, uplaćen Opštini Bar 2009. 
godine, od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja, na 
osnovu prethodno potpisanog Sporazuma. Nažalost,zbog 
nedobijanja saglasnosti Upravnog odbora OŠ “Meksiko” o 
ustupanju dijela parcele koja je DUP-om “Polje-Zaljevo” određena 
za izgradnju ovog objekta, nije bilo moguće pokrenuti radnje 
kojima bi bila započeta realizacija ovog projekta. 
Ugovorena vrijednost radova za izradu glavnog projekta dnevnog 
centra za djecu sa smetnjama u razvoju sa DOO “Republički 
zavod za urbanizam i projektovanje” iznosi 11.797,50€. 
Shodno glavnom projektu vrijednost radova na izgradnji objekta 
iznosi 1.454.254,99€. 
Ugovorena vrijednost radova za vršenje revizije glavnog projekta 
dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju sa  DOO “Kov 
atelje” NK iznosi 2.879,80€ sa PDV-om. 
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Finansijska Realizacija 

 

 

 

  

                                                            
27Sredstva opredjeljena kao novčani Fond za organizovanje Konkursa i dodjelu nagrada 

nabavke za izradu 
glavnog projekta 
dnevnog centra 
 
 
 
5.  Sproveden postupak 
javne nabavke za 
vršenje revizije glavnog 
projekta  
 
 
 
 
6.  Sproveden postupak 
javne nabavke za 
izvođenje geotehničkih 
istraživanja 
 
7.Sproveden postupak 
javne nabavke za 
izvođenje geotehničkih 
istraživanja 

dnevnog centra za djecu 
sa smetnjama u razvoju, 
br. 01-018/21-2448 od 
27.08.2021.g 
 
 
5.  Ugovor za vršenje 
revizije glavnog projekta 
dnevnog centra za djecu 
sa smetnjama u razvoju, 
br. 01-018/21-3322 od 
10.11.2021.g. 
 
 
6. Ugovor  za izvođenje 
geotehničkih istraživanja, 
br. 01-018/21-28/8 od 
29.09.2021.g. 
 
7.Ugovor  za izvođenje 
geotehničkih istraživanja, 
br. 01-018/21-28/8 od 
29.09.2021.g. 

 
 
 
 
 
 
5. Okt/21 
 
 
 
 
 
 
 
6. Sept21-
Okt/21 
 
 
 
7.Sept21-
Okt/21 

4.  DOO “Republički 
zavod za urbanizam i 
projektovanje” PG 
 
 
 
 
 
5.  DOO “Kov atelje” 
NK 
 
 
 
 
 
 
6. DOO “Geoprojekt” 
PG 
 
 
 
7. DOO “Geoprojekt” 
PG 
 

Ugovorena vrijednost radova za izvođenje geotehničkih 
istraživanja sa DOO “Geoprojekt” PG iznosi 3.472,70€ sa PDV-
om. 
 
 
U narednim fazama, učešće u realizaciji  ovog projekta, pored 
Opštine Bar, treba da preuzmu i državni organi, u prvom redu 
resorna ministarstva i Uprava javnih radova. 
S tim u vezi, Vlada Crne Gore je kapitalnim budžetom za 2022. 
godinu opredjelila iznos od 390.200,00€ za ovu namjenu. 
 
Planom javnih nabavki Uprave javnih radova predviđeno je 
sprovođenje postupka za odabir izvođača. Procijenjena  vrijednost 
izgradnje objekta je 1.116.400,00€ sa PDV-om 
 
Planom javnih nabavki Uprave javnih radova predviđeno je 
sprovođenje postupka za odabir stručnog nadzora na izgradnji 
objekta procijenjene vrijednosti 30.250,00€ sa PDV-om. 
 

  
Projekat 

Utrošena sredstva 

Ukupno € 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni budzet (€) Drugi izvori (€) 

9.3.2.1. IZGRADNJA OBJEKTA ZA DJECU  
SA SMETNJAMA U RAZVOJU (izrada 
idejnog rješenja) 

10.384,60 10.384,6027   
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Projektni Plan: REKONSTRUKCIJA JAVNIH OBJEKATA KROZ UVOĐENJE ELEMENATA PRISTUPAČNOSTI 

  
Projekat/ 

Aktivnosti 

 
Očekivani 
rezultati 

Period realizacije  
Nosilac 

projekta/ 
aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 

 
Troškovi 
realizacije 
projekta (€) 

Izvori  finansiranja 
Indikatori i sredstva 

provjere 2021. 2022. 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni budzet 

(€) 
Drugi izvori 

(€) 

9.3.2.3. REKONSTRUKCIJA 
JAVNIH OBJEKATA 
KROZ UVOĐENJE 
ELEMENATA 
PRISTUPAČNOSTI 

-Eliminisanje 
arhitektonskih i 
ambijentalnih 
barijera; 
 
-podizanja 
svijesti o 
neophodnosti 
uvođenja 
elemenata 
pristupačnosti   

  -Opština 
Bar 

 150.000,00 150.000,00   -Tehnička dokumentacija 
 
-Izvještaj predsjednika 
opštine 

 

Realizacija Projekta 

 

  

 
 

Projekat 

 
Ostvareni 
rezultati 

 
Indikatori i sredstva 

provjere 

Period 
sprovođenja 

 
Nosioci 

aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 
Komentari na sprovođenje projekta 

9.3.2.3. REKONSTRUKCIJA 
JAVNIH OBJEKATA 
KROZ UVOĐENJE 
ELEMENATA 
PRISTUPAČNOSTI 
 
 
Rekonstrukcija 
pješačke staze u ul. V. 
Rolovića i J. 
Tomaševića 

1.Orjentacione mape naručene za 
zgradu Opštine 
 
 
 
 
2. Sproveden postupak 
jednostavne javne nabavke za 
odabir izvođača za radove na 
rekonstrukciji pješačke staze u ul. 
V. Rolovića i J. Tomaševića. 
Radovi su realizovani. 
 
 
3.  Sproveden postupak 
jednostavne javne nabavke za 
vršenje stručnog nadzora 

 
 
 
 
 
 
2. Ugovor za  
rekonstrukciju 
pješačke staze u ul. 
V. Rolovića i J. 
Stojanovića, br. 01-
018/21-3526, od 
29.11.2021.g 
 
3. Ugovor za vršenje 
stručnog nadzora, br. 
01-018/21-3844 od 
17.12.2021.g. 

kontinuirano Opština Bar  
 
 
 
 
 

2. DOO “Bomakos” PG
 
 
 
 
 

 
 

3. DOO “Art 
Construction” BR 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ugovorena vrijednost radova iznosi 
36.215,18€. 
 
Radovi na rekonstrukciji su realizovani pri 
čemu su postavljene i taktilne ploče u centru 
grada (ispred Cosmetics-a). 
 
 
 
Vrijednost vršenja stručnog nadzora iznosi 
363,00€. 
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Finansijska Realizacija 

 

 

 

 

 

  

  
Projekat 

Utrošena sredstva 

Ukupno € 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni budzet (€) Drugi izvori (€) 

9.3.2.3. 
REKONSTRUKCIJA JAVNIH 
OBJEKATA KROZ UVOĐENJE 
ELEMENATA PRISTUPAČNOSTI 

36.578,18    

9.3.2.3. Rekonstrukcija pješačke staze u ul. 
V. Rolovića i J. Tomaševića 36.578,18 36.578,18   
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Prioritet 3. Razvoj i promocija kulturne baštine 

Projektni Plan: REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE “VLADIMIR POPOVIC – ŠPANAC” U BARU 

  
Projekat/ 

Aktivnosti 

 
Očekivani 
rezultati 

Period realizacije  
Nosilac 

projekta/ 
aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementacij
i 

 
Troškovi 
realizacije 
projekta (€) 

Izvori  finansiranja 
Indikatori i sredstva 

provjere 2021. 2022. 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni 

budzet (€) 
Drugi 

izvori (€) 

9.3.3.1. REKONSTRUKCIJA 
DOMA KULTURE 
“VLADIMIR 
POPOVIC – 
ŠPANAC” U BARU 

-Rekonstrukcija 
objekta radi 
stvaranja boljih 
uslova rada i 
proširenja 
djelatnosti 
(pozorišni, 
muzički program, 
filmske 
projekcije, 
amaterska scena 
i edukacija 
građana), za 
potrebe 
stanovništva i 
podizanje nivoa 
kulture 

  

  -J.P.Kulturni 
centar Bar 

- Ministarstvo 
kulture 
 
-Opština Bar 

3.000.000,00  130.626,8428  -izvještaj o realizovanom 
tenderu za izradu 
projektno tehničke 
dokumentacije 
 
-izvještaj o realizovanom 
tender za izbor najboljeg 
ponuđača na projektu 
rekonstrukcije 
 
-izvještaj o sprovedenom 
tenderu za izbor najboljeg 
ponuđača za potrebe 
opremanja objekta 
 
-izvještaji o realizaciji 
projekta predsjednika 
opštine 

 

Realizacija Projekta 

                                                            
28 Zakon o budžetu za 2022 / Aktivnost 20 021 K01 012 / Rekonstrukcija Doma Kulture ''Vladimir Popović Španac'' 

 
 

Projekat 

 
Ostvareni 
rezultati 

 
Indikatori i sredstva 

provjere 

Period 
sprovođenja 

 
Nosioci 

aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 
Komentari na sprovođenje projekta 

9.3.3.1. REKONSTRUKCIJA 
DOMA KULTURE 
“VLADIMIR POPOVIC – 
ŠPANAC” U BARU 

1.zamjenjenje daske na velikoj 
sceni 
 
2.savremena audio mikseta 
 
 
3.remontovan centralni sistem za 
grijanje sale 
 
 
 

1.ugovor br.221 od 
05.11.2019g. 
 
2.ugovor br.2332 od 
03.12.2019.g. 
 
3.ugovor br.770 od 
30.10.2019.g. i br. 
895 od 16.12.2019.g 
 
 

2021-2022 -J.P.Kulturni 
centar Bar 
 
-Ministarstvo 
kulture 
 
-Opština Bar 
 
 

-EURO-UNIT 
 
 
-firma Potrlica doo 
Pljevlja 
 
 
 
-"D2 systems" doo 
Podgorica 
 

 

2020  4.Instalirana četiri elektro-motorna 
cuga sa kompletnom instalacijom 
 
 
 

4.ugovor br.664 od 
03.06.2020. g. 
 
 

  4. -“ElektroVat”Ćačak 

 
 

- IPA projekt Comlicities u iznosu 
16,002,00€  
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Finansijska Realizacija 

 

 

 

 

  

2021  5.kompletna zamjena sjedišta, 
obnova scenske tehnike i ugradnja 
pozorišnih/binskih zavjesa 
 
 
 
 
 
 
6.digitalizaciju kino opreme Doma 
kulture, odnosno, nabavku 
savremenog DCP projektora 
najnovije generacije 4K rezolucije, 
kao i DOLBY 7.1 sistem ozvučenja 
 

5.po tenderu br.1004 
od 24.08.2021.g. 
ugovor br.03-3-
426/21-1451 od 
04.11.2021.g 
 
 
 
 
6.po tenderu 
br.923od 
04.08.2021.g. 
ugovor 03-3-426/21-
1350/2 od 
15.11.2021.g. 

  
 
 
 
 
 

5.-"Gat Montenegro" 
DOO Kotor 
 
 
 
 
 
 
 
6. Filmski  
Centar Crne Gore 

-izvršena je i kompletna zamjena sjedišta, 
obnova scenske tehnike i ugradnja 
pozorišnih/binskih zavjesa” 
-Opština Bar je ‘’Sporazumom o transferu 
sredstava’’ broj 01/018/21-239 od 
19.08.2021 godine prenjela sredstva u 
iznosu od 41.273,00€ 
 - IPA projekta Comlicities 46,252,00€ 
 
 
-110.000,00€ 
Ministarstvo kulture 50.000,00€ 
Filmski centar 60.000,00€ 

  
Projekat 

Utrošena sredstva 

Ukupno € 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni budzet (€) Drugi izvori (€) 

9.3.3.1. REKONSTRUKCIJA DOMA 
KULTURE “VLADIMIR POPOVIC – 
ŠPANAC” U BARU 

218.525,02 41.273,00  5.000,00  JU Kulturni centar Bar 
62.252,02 IPA projekat Comlicities 
50.000,00 Ministarstvo Kulture 
60.000,00 Filmski centar 
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Projektni Plan: SANACIONO KONZERVATORSKI RADOVI NA ZGRADI DVORCA KRALJA NIKOLE U BARU 

  
Projekat/ 

Aktivnosti 

 
Očekivani 
rezultati 

Period realizacije  
Nosilac 

projekta/ 
aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 

 
Troškovi 
realizacije 
projekta (€) 

Izvori  finansiranja 
Indikatori i sredstva 

provjere 2021. 2022. 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni 

budzet (€) 
Drugi 

izvori (€) 

9.3.3.2. SANACIONO 
KONZERVATORSKI 
RADOVI NA 
ZGRADI DVORCA 
KRALJA NIKOLE U 
BARU 

-zaštita i 
adekvatna 
prezentacija 
eksponata i 
pokretnih 
kulturnih dobara 
 

  

17
.0

4.
20

22
 

 -
J.P.Kulturni 
centar Bar 

-Ministarstvo 
Kulture Crne 
Gore 
 
- Uprava za 
zaštitu kulturnih 
dobara 
 
-Opština Bar 

280.000,00 65.000,00 195.000,00 20.000,00 
Kulturni 
centar Bar 

-izvještaj o zaključenom 
ugovoru za izradu 
sanaciono 
konzervatorskog projekta 
 
-izvještaj o realizaciji 

 

Realizacija Projekta 

 
 

Projekat 

 
Ostvareni 
rezultati 

 
Indikatori i sredstva 

provjere 

Period 
sprovođenja 

 
Nosioci 

aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 
Komentari na sprovođenje projekta 

9.3.3.2. SANACIONO 
KONZERVATORSKI 
RADOVI NA ZGRADI 
DVORCA KRALJA 
NIKOLE U BARU 

1.izrada konzeratorskog projekta 
krova na zgradi Dvorca kralja Nikole 
 
 
2.(javni poziv  za izvodjenje 
građevinskih radova u toku) 
 
 
 
 
 
3.potpisan ugovor za izvođenje 
restauratorskih radova na sanaciji 
krova “ Dvorca kralja Nikole 
(JU Kulturni centar i  BomBeton- 
Cetinje) 
 
 
4.javni poziv za vršenje stručnog 
nadzora nad radovina sanacije 
krova Dvorca kralja Nikole u Baru) 

1.ugovor br 03-3-
426/21-1395/2 od 
22.10.2021. 
 
2.javni poziv  br. 03-
3-426/21-1498 od 
18.11.2021.g. 
 
 
 
 
3. ugovor br.03-3-
426/21-1697/2 od 
28.01.2022.g. 
 
 
 
 
4. ugovor br.03-3-
426/22-30/5 od 
24.01.2022.godine 

2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.60 dana 
shodno 
vremenskim 
uslovima 

- Opština Bar 
 
-Ministarstvo 
Kulture Crne 
Gore 
 
-Uprava za 
zaštitu 
kulturnih 
dobara 

- "Restarting" DOO 
Budva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.BomBeton d.o.o -
Cetinje 

Opština Bar  dana 07.09.2021. godine, u 
skladu sa "Sporazumom o transferu 
finansijskih sredstava za potrebe adaptacije 
dijela zgrade muzeja – Dvorca kralja Nikole", 
potpisanim 06.09.2021. godine, transferisala 
iznos od 75.000,00 eura JP Kulturnom centru 
Bar. 
 
18.11.2021. godine sproveden je Javni poziv 
za izvođenje restauratorskih radova na 
sanaciji krova “ Dvorca kralja Nikole”. 
20.12.2021. godine su pristigle tri ponude: 
firma “ Montal “ DSD-Podfgorica, KOTO Doo-
Beograd i BomBeton- Cetinje. Odlukom 
postavljenom na sajtu 30.12. 2021. godine, 
kao ekonomski najpovoljniji izvođač odabrana 
je firma BomBeton – Cetinje. 
 
18.01.2021. godine sproveden je Javni poziv 
(jednostavne nabavke) za vršenje stručnog 
nadzora nad radovina sanacije krova Dvorca 
kralja Nikole u Baru.21.01.2022. godine su 
pristigle tri ponude: firma “ Restart ing “ –
Budva,EnForma-Kotor,Dema Doo-Kotor. Kao 
ekonomski najpovoljniji izvođač odabrana je 
firma RestartIng-Budva 
 
Po ugovoru br.03-3-426/21-1697/2 od 
28.01.2022.g.( JP Kulturni centar-BomBeton) 
radovi na sanaciji krova Dvorca kralja Nikole 
započeli su 15.02.2022. godine, a završetak 
radova je planiran u roku od 60 dana, shodno 
vremenskim uslovima. 
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Finansijska Realizacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Projekat 

Utrošena sredstva 

Ukupno € 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni budzet (€) Drugi izvori (€) 

9.3.3.2. SANACIONO KONZERVATORSKI 
RADOVI NA ZGRADI DVORCA 
KRALJA NIKOLE U BARU 

79.840,00 75.000,00  4.840,00 sopstvena sredstva 
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Projektni Plan: ARHEOLOŠKI MUZEJ GRADA BARA – ARHIEPISKOPSKA PALATA (OBJEKAT 194) 

  
Projekat/ 

Aktivnosti 

 
Očekivani 
rezultati 

Period realizacije  
Nosilac 

projekta/ 
aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 

 
Troškovi 
realizacije 
projekta (€) 

Izvori  finansiranja 
Indikatori i sredstva 

provjere 2021. 2022. 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni 

budzet (€) 
Drugi 

izvori (€) 

9.3.3.4.  ARHEOLOŠKI 
MUZEJ GRADA 
BARA – 
ARHIEPISKOPSKA 
PALATA (OBJEKAT 
194) 

- uređenje 
enterijera  
- rekonstrukcija 
krova  
- uređenje 
zapadne fasade 

  

  - JP 
Kulturni 
centar Bar 
 
- Opština Bar

- Vlada Crne 
Gore 

90.000,00  20.000,00 70.000,00  - izvještaj o enterijerskom 
uređenju prostora 
- izvještaj o urađenim 
radovima 

 

Realizacija Projekta 

 

 

  
Projekat 

 
Ostvareni 
rezultati 

 
Indikatori i sredstva 

provjere 

Period 
sprovođenja 

 
Nosioci 

aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 
Komentari na sprovođenje projekta 

9.3.3.4.  ARHEOLOŠKI 
MUZEJ GRADA 
BARA – 
ARHIEPISKOPSKA 
PALATA (OBJEKAT 
194) 

1.Izvršeni 
konzervatorsko-
restauratorski radovi na 
objektu (rekonstrukcija 
krova i otvora na istočnoj 
fasadi) 
 
2.Izrađen projekat 
enterijera 
 
 
 
3.Izvršen izbor 
najpovoljnijeg ponuđača 
za izvođenje radova na 
sanaciji enterijera i sa 
istim zaključen Ugovor 
 
 
 
 
 
 
4.Ugovor za nadzoru nad 
izvođenjem radova 
 
5. javni poziv za izradu 
izložbenih vitrina 
(jednostavne nabavke) 

1.Ugovor o izvođenju 
radova  br.156 od 
18.11.2020.  
Izvještaj o izvedenim 
radovima 
 
 
2. Ugovor o javnoj 
nabavci br.113/2019 
od  
5.11.2019.g. 
 
3.Ugovor  o javnoj 
nabavci br.01-334/20-
1567 od 06.03.2020, 
zaključen između 
Uprave javnih radova i 
d.o.o. “Bombeton” sa 
Cetinja, shodno 
Odluci o izboru 
najpovoljnije ponude 
br. 01-426/20-810 od 
07.02.2020.g 

1. novembar 
2020- januar 
2021.g. 
 
 
 
 
2.  
januar 2020. 
 
 
 
3. 
mart 2021. 
 

1.JP Kulturni 
centar Bar 
 
 
 
 
 
2.Ministarstvo 
Kulture 
 
 
 
3.Uprava za 
javne radove 

1.”Montal DSD” 
d.o.o. Podgorica 
 
 
 
 
 
2.  “Studio 
Prostor” d.o.o., 
Podgorica 
 
 
3.”Bombeton” 
d.o.o. Cetinje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. "Enforma" 
d.o.o. Kotor 
 
5. Anglian” doo 
Bar  

1.Vrijednost ugovorenih radova iznosila je 23.534,50€,  sa 
uračunatim PDV-om. 
Da bi se stvorili uslovi za valorizaciju ovog objekta u muzejske 
svrhe,  prvobitno je neophodno  bilo izvršiti  konzervatorsko-
restauratorske radove na objektu, što je u ovoj fazi projekta i 
realizovano.  Naredna faza se odnosi na adekvatno uređenje 
enterijera.   
2.Vrijednost ugovorene usluge iznosila je 5.989,50 , sa 
uračunatim PDV-om.   
 
 
3.Ugovor sa ”Bombeton” d.o.o. Cetinje br.01-334/20-1567 od 
06.03.2020. sa uračunatim PDV-om iznosi 91.499,99 €.    
Nakon završetka radova na uređenju enterijera objekta, 
preostali dio projekta se odnosi na njegovo opremanje 
muzealijama.  
 
4. Ministarstvo kulture je ugovor o nadzoru nad izvođenjem 
radova zaključilo 17.07.2020 godine, broj 01/334-205581 sa 
firmom "Enforma" d.o.o. Kotor u iznosu od 4.500,00 €. 
 
 
 
 
Ekonomski najpovoljniji ponuđač firma “Anglian” Bar izradila je 
izložbene vitrine za potrebe arheološkog odjeljenja u iznosu od 
5.200,00 eura.Otvaranje  arheološkog odjeljenja planirano je do 
kraja aprila 2022.godine. 
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Finansijska Realizacija 

 

 

 

 

  

                                                            
29 II faza projekta -2020. godina  25.712,50 eura(Opština Bar 20.000,00 + 5.712,50 sopstvena sredstva) 
30 izvor finansiranja Kapitalni budžet Crne Gore 

  
Projekat 

Utrošena sredstva 

Ukupno € 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni budzet (€) Drugi izvori (€) 

9.3.3.4.  ARHEOLOŠKI MUZEJ GRADA BARA 
– ARHIEPISKOPSKA PALATA 
(OBJEKAT 194) 

25.712,5 20.000,0029  5.712,50- JP “Kulturni centar” 
 
 

2021  101.989,49  5.989,5030 
91.499,99 
4.500,00 
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Prioritet 4. Razvoj  sportske infrastrukture 

Projektni Plan: IZGRADNJA SPORTSKE HALE U MZ MRKOJEVIĆI 

  
Projekat/ 

Aktivnosti 

 
Očekivani 
rezultati 

Period realizacije  
Nosilac 

projekta/ 
aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 

 
Troškovi 

realizacije 
projekta (€) 

Izvori  finansiranja 
Indikatori i sredstva 

provjere 2021. 2022. 
Budžet JLS  

(€) 

Drzavni 
budzet  

(€) 

Drugi izvori 
(€) 

9.3.4.1. IZGRADNJA 
SPORTSKE 
HALE U MZ 
MRKOJEVIĆI  

-Izgradnja 
natkrivenog 
terena 
 
-unapređenje 
sporta u 
Mrkojevićima 

    -Vlada Crne 
Gore31 

- Opština Bar 
 
- MZ Pečurice 

715.331,47 150.000,0032  50.000,00 $33 -Izrada idejnog projekta 
-izvještaj o izradi glavnog 
projekta; izvještaj revizije 
glavnog projekta;  
-Izvještaj o sprovodenim 
tenderskim procedurama;  
-Izvještaji o realizaciji 
izvještaj o tehničkom 
prijemu 

 

Realizacija Projekta 

 

                                                            
31 Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta - Vlada Crne Gore 
32 Memorandumom o realizaciji i sufinansiranju projekta “Izgradnja školske sportske sale JU OŠ “Mrkojevići”, opstina Bar”  zaveden u Službi Predsjednika pod brojem 01-018/20-3216 od 30.11.2020. godine. 
33 iznos je predviđen u dolarima (dollars) – donator Udruženje “Rumija-Čikago” 

 
 

Projekat 

 
Ostvareni 
rezultati 

 
Indikatori i sredstva 

provjere 

Period 
sprovođenja 

 
Nosioci 

aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 
Komentari na sprovođenje projekta 

9.3.4.1. IZGRADNJA SPORTSKE 
HALE U MZ 
MRKOJEVIĆI  

1.Idejni projekat fiskult. sale OŠ 
"Mrkojevići" 
 
 
 
 
 
 
2.Urađen glavni projekat fiskult. 
sale OŠ "Mrkojevići" 
 
 
 
 
3.revizija glavnog projekta (u toku) 

1.Ugovor za izradu 
idejnog projekta za 
izgradnju fiskulturne 
sale OŠ „Mrkojevići", 
broj 01-018/21-1670 
od 16.06.2021.g. 
 
 
2.Ugovor za izradu 
glavnog projekta za 
izgradnju fiskulturne 
sale OŠ „Mrkojevići" 
broj 01-018/21-1683 
od 17.06.2021.g 
 
3.Ugovor za vršenje 
revizije glavnog 
projekta za izgradnju 
fiskulturne sale OŠ 
„Mrkojevići", broj 01-
018/21-13642 od 
06.12.2021.g 

Jun  2021 – 
Avg 2021 
 
 
 
 
 
 
Jun 2021- Dec 
2021 
 
 
 
 
 
3.Dec 21-  

Opština Bar 1.“Archistudio” DOO 
Ulcinj 
 
 
 
 
 
2.“Archistudio” DOO 
Ulcinj 
 
 
 
 
 
3.DOO “Arch and 
Soul” BP 

Ugovorena vrijednost izrade idejnog projekta 
izgradnje fiskult. sale iznosil 3.630,00€ sa 
PDV-om. 
 
 
 
 
Ugovorena vrijednost izrade glavnog projekta 
izgradnje fiskult. sale iznosi 5.445,00€ sa 
PDV-om. 
 
 
 
 
 
Ugovorena vrijednost vršenja revizije glavnog 
projekta izgradnje fiskult. sale iznosi 
3.477,15€ sa PDV-om. 
 
 
Vrijednost izgradnje objekta shodno glavnom 
projektu iznosi 702.779,31€ sa PDV-om. 
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Finansijska Realizacija 

 

 

 

  

                                                            
34 troškovi izrade idejnog i glavnog projekta 

  
Projekat 

Utrošena sredstva 

Ukupno € 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni budzet (€) Drugi izvori (€) 

9.3.4.1. IZGRADNJA SPORTSKE HALE U MZ 
MRKOJEVIĆI  

9.075,00 
 

 9.075,0034   
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Specifični strateški cilj 4. Unaprjeđenje sistema zaštite životne sredine u opštini Bar 

Prioritet 1. Razvoj komunalne infrastructure 

Projektni Plan: GLAVNI PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA ZA PODRUČJE VELIKOG PIJESKA I UTJEHE/VELIKOG PIJESKA I  
             BUŠATA 
 

Realizacija Projekta 

 

Finansijska Realizacija 

 

  
Projekat/ 

Aktivnosti 

 
Očekivani 
rezultati 

Period 
realizacije 

 
Nosilac 

projekta/ 
aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 

 
Troškovi 
realizacije 
projekta (€) 

Izvori  finansiranja 

Indikatori i sredstva provjere 
2021. 2022. 

Budžet 
JLS  
(€) 

Državni 
budzet 

(€) 

Drugi 
izvori 

(€) 

9.4.1.1. GLAVNI 
PROJEKAT 
HIDROTEHNIČKIH 
INSTALACIJA ZA 
PODRUČJE 
VELIKOG 
PIJESKA I 
UTJEHE/VELIKOG 
PIJESKA I 
BUŠATA 

-izrada glavnog 
projekta; 
  
-revizija glavnog 
projekta 

  

  -Opština 
Bar 

 -JP Regionalni 
vodovod 

Iznos sredstava 
potrebnih  za 
realizaciju projekta
će biti precizno 
definisan 
projektnom i 
tenderskom 
dokumentacijom 

   -Tenderska procedura za izradu glavnog 
projekta/zaključen ugovor sa najboljim ponuđačem 
 
-Tenderska procedura za reviziju glavnog 
projekta/zaključen ugovor za reviziju glavnog projekta 

 
 

Projekat 

 
Ostvareni 
rezultati 

 
Indikatori i sredstva 

provjere 

Period 
sprovođenja 

 
Nosioci 

aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 
Komentari na sprovođenje projekta 

9.4.1.1. GLAVNI PROJEKAT 
HIDROTEHNIČKIH 
INSTALACIJA ZA 
PODRUČJE VELIKOG 
PIJESKA I 
UTJEHE/VELIKOG 
PIJESKA I BUŠATA 

1.analiza i izrada idejnog rješenja (u 
toku) 

  -Regionalni 
vodovod 
Crnogorsko 
primorje d.o.o., 
Budva 

  

  
Projekat 

Utrošena sredstva 

Ukupno € 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni budzet (€) Drugi izvori (€) 

9.4.1.1. GLAVNI PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH 
INSTALACIJA ZA PODRUČJE VELIKOG 
PIJESKA I UTJEHE/VELIKOG PIJESKA I 
BUŠATA 
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Projektni Plan. OBNAVLJANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH, KAO I IZGRADNJA NOVIH PARKOVA U GRADU 

  
Projekat/ 

Aktivnosti 

 
Očekivani 
rezultati 

Period realizacije  
Nosilac 

projekta/ 
aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 

 
Troškovi 
realizacije 
projekta (€) 

Izvori  finansiranja 
Indikatori i sredstva 

provjere 2021. 2022. 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni 

budzet (€) 
Drugi izvori 

(€) 

9.4.1.4. OBNAVLJANJE I 
ZAŠTITA 
POSTOJEĆIH, KAO 
I IZGRADNJA 
NOVIH PARKOVA 
U GRADU 

-Stvaranje 
kvalitetnih 
uslova za 
održavanje i 
očuvanje 
zelenih 
površina u 
urbanim 
područjima sa 
adekvatnim 
načinom 
zalivanja     

-Opština 
Bar 

Opština Bar 
 
-D.O.O. 
Komunalne 
djelatnosti Bar 

 313.536,62  313.536,62    - izrada projektno 
tehničke dokumentacije 
 
-izrada studija zaštite 
parkova 
 
-izvještaji o realizaciji 
projekta predsjednika 
opštine. 

 

Realizacija Projekta 

 
Projekat 

Ostvareni 
rezultati 

Indikatori i sredstva 
provjere 

Period 
sprovođe-

nja 

Nosioci 
aktivnosti 

Učesnici u 
implementaciji 

Komentari na sprovođenje projekta 

9.4.1.4. OBNAVLJANJE I 
ZAŠTITA POSTOJEĆIH, 
KAO I IZGRADNJA 
NOVIH PARKOVA U 
GRADU-  
 
 
Park na UP Z20, blok 
“2”, zona “B”, po DUP-
u “Topolica Bjeliši” 

1. Urađeno idejno rješenje 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Urađen Glavni projekat 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ugovor za izradu 
idejnog rješenja za 
uređenje parkovske 
površine, br. 01-018/20-
2715  od 19.10.2020.g. 
Faktura izvođača DOO 
“ Arch & Construction” 
UL 
 

2. Ugovor za izradu 
gl.projekta za izgradnju 
i uređenje parkovske 
površine, br. 01-018/20-
1901 od 20.07.2020.g. 
Faktura izvođača DOO 
“ Arch & Construction” 
UL  

1. Okt/20 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Okt/20-
Nov/20 

 
 
 
 

Opština Bar  1. DOO “Arch & 
Construction” UL 
 
 
 
 
 

 
 
2. DOO “Arch & 

Construction” UL 
 
 
 
 

 

1. Ugovorena vrijednost izrade idejnog 
rješenja 332,75€sa PDV-om. 

 
 
 
 
 
 

 
2. Ugovorena vrijednost izrade glavnog 

projekta  je 12.899,00€ sa PDV-om. 
 
 
 
 

 

2021  3. Izvršena revizija glavnog 
projekta  

 
 
4. Sproveden postupak javnih 

nabavki i izabran  izvođač 
radova DOO “Grand 
design” iz Podgorice 

 
 
5. Ugovor o izvođenju radova 

je raskinut  
 

3. Ugovor 
 
 
 

4. Ugovor za uređenje 
javne površine – parka 
Topolica Bjeliši na UP 
Z20, br. 01-018/21-
1898  od 05.07.2021.g. 

 
5. Izjava o jednostranom 

raskidu ugovora, br. 01-

3. Dec/20-
Feb/21 

 
 
4. Apr/21-

Jul/21 
 

 
 
 
5. Nov/21 

 
 

 3. DOO “Mageling” BR 
 

 
 
4. “Grand design” PG 

 
 
 
 
 
5. “Grand design” PG 

 
 

3. Vršenje revizije glavnog projekta 
predstavlja donaciju  DOO “Mageling” 
iz Bara  
 

4. Ugovor sa izvođačem DOO “Grand 
design” zaključen je na iznos od 
152.680,62€ sa PDV-om. 

 
 
 
5. Zbog neispunjavanja ugovornih 

obaveza  koje se odnose na 
ugovorenu dinamiku i kvalitet radova, 
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6. Sproveden  novi postupak 

javne nabavke i izabran  
izvođač radova DOO “Civil 
engineer” iz Podgorice 

 
 

7. Sproveden postupak javnih 
nabavki za odabir stručnog 
nadzora na izgradnji. 

018/21-2911/1 od 
06.10.2021.g. 

 
 

6. Odluka o izboru 
najpovoljnije ponude 

 
 
 
 

7. Ugovor za vršenje 
stručnog nadzora br. 
01-018/21-2042 od 
16.07.2021.g. 

 
 
 

6. Okt/21-
Nov/21 
 

 
 
 
7. Jul/21 

 
 
 
6. “Civil engineer” iz 

Podgorice 
 
 
 
 
7. Konzorc. DOO 

“Arhitektura aurea” PG 
I DOO “Planplus” PG 

ugovor sa  DOO “Grand design” PG 
je raskinut  
 

6. Vrijednost radova na uređenju parka 
shodno ugovoru zaključenom sa 
DOO “Civil engineer” iz Podgorice 
iznosi  200.040,63€ sa PDV-om. 
Realizacija radova je u toku. 

 
7. Ugovorena vrijednost usluge vršenja 

stručnog nadzora iznosi 4.961,00€ sa 
PDV-om. 

9.4.1.4. OBNAVLJANJE I 
ZAŠTITA POSTOJEĆIH, 
KAO I IZGRADNJA 
NOVIH PARKOVA U 
GRADU 
 
Park na UP Z16, blok 
“2”, zona “B”, po DUP-
u “Topolica Bjeliši” 

1. Izrada geodetske podloge i  
Elaborata parcelacije 
 
 
 

2. Sproveden postupak javnih 
nabavki za odabir 
projektanta za izradu 
idejnog rješenja I glavnog 
projekta.  

1. Obavještenje o ishodu 
postupka jednostavne 
nabavke br. 04-426/21-
1380 od 21.07.2021.g. 
 

2. Ugovor za izradu 
idejnog rješenja i 
glavnog projekta 
pejzažne arhitekt., br. 
01-018/21-3029 od 
18.10.2021.g. 

1. Jul/21-
Sep/21 
 

 
 

2. Nov/21 

Opština Bar 1. DOO “Ekvidistanca” 
BR 
 

 
 

2. DOO  “Planplus” PG 

1. Vrijednost izrade geodetskih radova 
je  363,00€ sa PDV-om. 
 

 
 

2. Ugovorena vrijednost izrade idejnog 
rješenja i glavnog projekta iznosi 
2.620,00€ sa PDV-om. 

 
Vrijednost radova shodno gl projektu 
iznosi 48.807,77€ sa PDV-om. 

9.4.1.4. OBNAVLJANJE I 
ZAŠTITA POSTOJEĆIH, 
KAO I IZGRADNJA 
NOVIH PARKOVA U 
GRADU  

 

Adaptacija pionirskog 
parka 

1. Urađen katastarsko – 
topografski plan  
 
 

 
2. Sproveden postupak javnih 

nabavki i izabran  izvođač 
radova 
 

 
3. Sproveden postupak  

javnih nabavki za odabir 
stručnog nadzora na 
adaptaciji parka  

1. Obavještenje o ishodu 
postupka jednostavne 
nabavke br.  04-426/21-
2614 
 

2. Ugovor za adaptaciju 
pionirskog parka, br. 01-
018/21-3578 od 
01.12.2021.g. 
 

3. Ugovor za vršenje 
stručnog nadzora br. 
01-018/21-3844  od 
17.12.2021.g. 

1. Nov/21 
 
 
 

 
2. Dec/21 

 
 
 
 

3. Dec/21-
Mart/22 

 

Opština Bar 1. DOO “Cading” BR 
 
 
 
2. Konzorcijum “Gradnja 

inženjering MNE” – 
Montecontrol” 

 
3. DOO “Art 

Construction” BR 
 

1. Troškovi geodetskih radova iznose 
544,50€ sa PDV-om. 
 

 
 
2. Ugovor za adaptaciju pionirskog 

parka zaključen je na iznos 
42.362,97€ sa PDV-om. 
 
 

3. Ugovorena vrijednost usluge vršenja 
stručnog nadzora je 605,00€ sa PDV-
om 
 

4. Radovi su realizovani 
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Finansijska Realizacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
35 Troškovi izrade idejnog rješenja, glavnog projekta i I privr. situacija za radove na uređenju parka 

  
Projekat 

Utrošena sredstva 

Ukupno € 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni budzet (€) Drugi izvori (€) 

9.4.1.4. OBNAVLJANJE I 
ZAŠTITA POSTOJEĆIH, 
KAO I IZGRADNJA 
NOVIH PARKOVA U 
GRADU  

53.095,34 53.095,34   

 Park na UP Z20, blok 
“2”, zona “B”, po DUP-u 
“Topolica Bjeliši” 

52.187,8435 52.187,84   

 Park na UP Z16, blok 
“2”, zona “B”, po DUP-u 
“Topolica Bjeliši” 

363,00 363,00   

 Adaptacija pionirskog 
parka 

544,50 544,50   
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Projektni Plan: UNAPREĐENJE SISTEMA ZA KVALITETNO ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA 

 

Realizacija Projekta 

  
Projekat/ 

Aktivnosti 

 
Očekivani 
rezultati 

Period 
realizacije 

 
Nosilac 

projekta/ 
aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 

 
Troškovi 
realizacije 
projekta (€) 

Izvori  finansiranja 

Indikatori i sredstva provjere 
2021. 2022. 

Budžet 
JLS  
(€) 

Državni 
budzet 

(€) 

Drugi 
izvori 

(€) 

9.4.1.5. UNAPREĐENJE 
SISTEMA ZA 
KVALITETNO 
ODRŽAVANJE 
JAVNIH ZELENIH 
POVRŠINA 

-Stvaranje 
kvalitetnih 
uslova za 
održavanje i 
očuvanje zelenih 
površina u 
urbanim 
područjima sa 
adekvatnim 
načinom 
zalivanja   

  -Opština 
Bar 
 
-D.O.O. 
Komunalne 
djelatnosti 
Bar 

 
 

200.000,00    -Odluka o izboru  lokacija namjenjenih za 
unaprijeđenje sistema 
- izrada projektno tehničke dokumentacije 
-izbor najboljeg ponuđača na projektu unaprijeđenja 
sistema 
-izbor najboljeg ponuđača za realizaciju projekta 
-izvještaji o realizaciji projekta predsjednika opštine 

 
 

Projekat 

 
Ostvareni 
rezultati 

 
Indikatori i sredstva 

provjere 

Period 
sprovođenja 

 
Nosioci 

aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 
Komentari na sprovođenje projekta 

9.4.1.5. UNAPREĐENJE SISTEMA 
ZA KVALITETNO 
ODRŽAVANJE JAVNIH 
ZELENIH POVRŠINA 

1.-bunar kod Dvorca Kralja Nikole, 
djelimično urađen sistem za 
zalivanje. 
 
-bunar, neposredno uz Bulevar 
Dinastije Petrović ispred zgrade 
H24, urađen sistem za zalivanje 
 
-bunar kod zelene pijace 
 
-bunar kod zgrade F16 
 
2.-Zelena površina ispred sportske 
dvorane "Topolica" sa ugrađenim 
automatskim zalivanjem 4.500 m² 
površine. 
 
-Razdjelno ostrvo od kružnog toka 
kod mosta Željeznice do "Mimoze" 
(sistem kap po kap sa automatskim 
upravljanjem) 
 

1.Tehnička 
dokumentacija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Tehnička 
dokumentacija 

1.realizovano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.realizovano 

1.Komunalne 
djelatnosti 
DOO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Komunalne 
djelatnosti 
DOO 
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Finansijska Realizacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Kružni tok kod "Mimoze" (kap po 
kap sa automatskim upravljanjem) 

  
Projekat 

Utrošena sredstva 

Ukupno € 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni budzet (€) Drugi izvori (€) 

9.4.1.5. UNAPREĐENJE 
SISTEMA ZA 
KVALITETNO 
ODRŽAVANJE JAVNIH 
ZELENIH POVRŠINA 

20.400,00   1. 2.400,00 Komunalne djelatnosti DOO 
2. 18.000,00 Komunalne djelatnosti DOO 
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Projektni Plan: IZGRADNJA SKLONIŠTA ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE 

 

Realizacija Projekta 

  
Projekat/ 

Aktivnosti 

 
Očekivani 
rezultati 

Period 
realizacije 

 
Nosilac 

projekta/ 
aktivnosti 

 
Učesnici u 

implementaciji 

 
Troškovi 
realizacije 
projekta (€) 

Izvori  finansiranja 

Indikatori i sredstva provjere 
2021. 2022. 

Budžet 
JLS  
(€) 

Državni 
budzet 

(€) 

Drugi 
izvori 

(€) 

9.4.1.6.  IZGRADNJA 
SKLONIŠTA ZA 
NAPUŠTENE 
ŽIVOTINJE 

-Obezbjeđivanje 
adekvatnih uslova 
za zbrinjavanje 
napuštenih 
životinja, 
prvenstveno pasa 
lutalica na teritoriji 
opštine Bar 

  

  -Opština 
Bar 

-D.O.O. 
‘’Lovstvo’’ Bar 
 
-nevladine 
organizacije i 
udruženja,  
 

560.756,28 560.756,28   -Odluka o opredjeljivanju  lokacije namijenjene za 
izgradnju 
-izvještaj o realizovanom tenderu za izradu 
projektno tehničke dokumentacije 
-izvještaj o realizovanom tenderu za izbor najboljeg 
ponuđača na projektu rekonstrukcije 
-izvještaj o realizovanom tenderu za izbor najboljeg 
ponuđača za potrebe opremanja objekta 
-izvještaji o realizaciji projekta predsjednika opštine 

 
 

Projekat 

 
Ostvareni 
rezultati 

 
Indikatori i sredstva provjere 

Period 
sprovođenja 

 
Nosioci 

aktivnosti 

 
Učesnici u implementaciji 

Komentari na sprovođenje 
projekta 

9.4.1.6.  IZGRADNJA 
SKLONIŠTA ZA 
NAPUŠTENE 
ŽIVOTINJE 

1.Izrada geodetske podloge i 
Elaborata parcelacije  
 
 
 
 
 
 
2.Izrada Idejnog rješenja i 
Glavnog projekta skoništa za 
napuštene životinje. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Obavještenje o ishodu 
postupka jednostavne nabavke 
br. 04-426/21-917 od 
28.04.2021.g. 
Faktura  DOO “Ekvidistanca” 
BR 
Faktura DOO “Cading” BR 

2.Obavještenje o ishodu 
postupka jednostavne nabavke 
za izradu idejnog rješenja 
objekta br. 04-426/21-1079 od 
28.05.2021. 

Faktura DOO “Basketing” BR 
 

Ugovor za izradu glavnog 
projekta za izgradnju objekta 
skloništa sa pratećom 

1. Maj/21  - 
Nov/21 
 

 
 
 
 
 

2. Maj/21 -  
Dec/21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opština Bar 1. DOO “Ekvidistanca” BR 
DOO “Cading” BR 
 

 
 
 
 
 

2. DOO “Basketing” BR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Troškovi izrade geo podloge i 
elaborate parcelacije iznose 
726,00 € sa PDV-om. 
 
 

 
 

 
2. Troškovi izrade idejnog rješenja 

iznose 3.327,50€, a ugovorena 
vrijednost izrade glavnog 
projekta iznosi 6.037,90€ sa 
PDV-om 
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Finansijska Realizacija 

 

 
 
 
 

 
3.Izrada Elaborata geotehničkih 
ispitivanja 
 

 
4.Izrada revizije Glavnog 
projekta 
 

 
5.Objavljen postupak javnih 
nabavki za odabir izvođača. 
Postupak je poništen jer nije bilo 
podnijetih ponuda.  

 
6.Objavljen novi postupak javnih 
nabavki za odabir izvođača. 
 

infrastrukturom br. 01-018/21-
2313 od 11.08.2021.g. 
Faktura  DOO “Basketing” BR 
 
 
3.Ugovor za izradu 
geotehničkog elaborata br. 01-
018/21-2817 od 29.09.2021.g. 
Faktura  DOO “Geotehnika” 
NK 
 
4.Obavještenje o ishodu 
postupka jednostavne nabavke 
za izradu revizije projekta br. 
04-426/21-1745/1 od 
04.10.2021.g. 
Faktura  DOO “Magelling” BR 
5.Odluka o poništenju 
postupka javne nabavke br.01-
018/21-3626/1 od 
06.12.2021.g 
 
6.Tenderska dokumentacija 
 

 
 
 
 
 
 
3. Sept/21  - 

Okt/21 
 
 
 
 
 
4. Okt-

Nov/21 
 

5. Dec/21 
 
 

 
 
6. Dec/21 
 

 
 
 
 

 
 

3. DOO “Geotehnika” NK 
 
 
 
 
 
 

4. DOO “Mageling” BR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

3. Ugovorena vrijednost izrade 
geotehničkog elaborate iznosi 
3.707,44€ sa PDV-om. 
 

 
 
 

4. Troškovi revizije glavnog 
projekta iznose 968,00€ sa 
PDV-om. 
 
 
 
 
 
 

 

  
Projekat 

Utrošena sredstva 

Ukupno € 
Budzet JLS  

(€) 
Drzavni budzet (€) Drugi izvori (€) 

9.4.1.6.  IZGRADNJA 
SKLONIŠTA ZA 
NAPUŠTENE 
ŽIVOTINJE 

14.766,84 14.766,84   
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ZAKLJUČAK 

	 
	 
Od ukupno 99 projekata koji su predviđeni Strateškim planom razvoja opštine Bar 2020-2025., 

za sprovođenje tokom 2021.godine bilo je delegirano 32 projekta, od čega je sedam realizovano i 
okončano, dok je 25 u različitim fazama sprovođenja. Svih 7 završenih projekata je sa jednogodišnjim 
trajanjem, a ostalih 25 se sprovodi kontinuirano u dužem vremenskom periodu.  
 

Projekti predviđeni Godišnjim akcionim planom su realizovani ili su u toku, dok je u njihovu 
finansijsku realizaciju u 2021. godini uloženo, zaključno sa 31.12.2021. godine ukupno 2,267,241.75€ .  

Imajući u vidu da je zbog situacije izazvane pandemijom COVID19 u 2021. godini bilo otežano 
poslovanje svih subjekata i usled toga značajno usporena dinamika realizacije planiranih projekata, a 
ovo se posebno odnosi na projekte koji su bili inicijalno planirani za kompletnu realizuju u 2021. godini, 
na  zahtjev nosilaca projekata, kroz dinamiku realizacije i finansijska sredstva produženi su i izmjenjeni 
projekti "Digitalizacija starog Bara” (projekat Fortitude) i "Podrška razvoju vinogradarstva i vinarstva". 
 

Takođe je važno napomenuti stavku kojom Vlada iz kapitalnog budžeta finansira projekte. Naime, 
u odnosu na 2020. godinu,  kada je procenat ulaganja iz džavnog udžeta iznosio 23,76%, ulaganje za 
ovaj izvještajni period je svega 6,68%,  što ukazuje na to da planiranje i usaglašavanja projekata u kojima 
se Vlada javlja kao investitor ili učesnik, sa postojećim Strateškim planom opštine Bar 2020-2025, nema 
potrebni kontinuitet. 

 
Neophodno je osvrnuti se na broj realizovanih projekata od usvajanja SPR-a (ukupno 21), s tim što 

je važno napomenuti da se određeni projekti sprovode na godišnjem nivou, pa se u kontinuitetu ponavljaju: 
Podrška razvoju poljoprivrede u opštini Bar, Podrška preduzetništvu kroz biznis ideje, Podrška ženskom 
preduzetništvu kroz biznis ideje.   

  
   Napomene u vezi same  realizacije Godišnjeg Akcionog Plana, Strateškog Plana Razvoja 2020-
2025 za 2021. godini su sledeće: 
 
-    Izuzetno je važno da se u GAP uvrste projekti koji imaju realnu mogućnost sprovođenja u određenom 
     periodu planiranja. Ovo se podjednako odnosi na delegiranje projekata na  nivou  Opštine Bar kao i na 
     koordinaciju projekata između Opštine Bar i Vlade Crne Gore  

 
‐ Prilikom planiranja i usaglašavanja potrebno je obratiti pažnju na interaktivni odnos u razmjeni 

informacija Opština – Privredna društva, kod kojih je osnivač Opština Bar, kao jedan od preduslova 
uspješnosti realizacije Strateškog plana. 
 

‐ U okviru pribavljanja ulaznih parametara koji se odnosi na realizaciju Strateškog plana, neophodno je 
na nivou opštine objediniti sve učesnike od planiranja do realizacije kroz centralni informacioni sistem 
kako bi svaki pomenuti podatak bio transparentno i trenutno dostupan  

 
‐ Obratiti pažnju na finansijsko planiranje koje nije moglo biti opredjeljeno prilikom izrade Strateškog 

plana razvoja. Naime, u projektima koji su na  nivou glavnog projekta i revizije morao bi da bude 
naznačen i planirani iznos cijene koštanja izrade projekta i revizije. 
 
 Imajući u vidu stepen realizacije projekata u 2021. godini, a naročito stepen realizacije 
jednogodišnjih projekata u procentu 77,8, može se zaključiti da je realizacija SPR-a za 2021. godinu 
veoma uspješna. 


