



UGOVOR ZA

ASFALTIRANJE, SANACIJU I PROBIJANJU PUTEVA, REGULACIJU VODOTOKOVA NA PROSTORIMA MZ, KAO I UREĐENJE TROTOARA, PJEŠAČKIH STAZA I PARKIRALIŠNIH MJESTA

Ovaj ugovor zaključen je između:

Opštine Bar, sa sjedištem u Baru, Bulevar Revolucije br. 1, Bar PIB: 02015099, Broj računa: 510-133-29, Naziv banke: Crnogorska Komercijalna banka, koju zastupa Predsjednik, Dušan Raičević (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudača "Putevi Bar" DOO sa sjedištem u Baru, ulica Zaljevo bb, PIB: 03014584, Broj računa: 565-775-90, Naziv banke: Lovćen banka AD Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Elvedin Spahić (u daljem tekstu: Izvođač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za asfaltiranje, sanaciju i probijanju puteva, regulacija vodotokova na prostorima MZ i to: MZ Bar I-Topolica, MZ Bar II-Polje, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Bar V, MZ Šušanj, MZ "Spič" - Sutomore, MZ Ostros, MZ Šestani, MZ Stari Bar, MZ Crmnica, MZ Mrkojevići, kao i uređenje trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta, po pojedinim MZ: broj 01-018/20-372 od 11.02.2020. godine

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01- 018/20-808 od 24.03.2020. godine;

Ponuda ponudača "Putevi Bar" DOO Bar, broj 04-426/20-652 od 20.03.2020. godine.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Naručilac ustupa, a Izvođač se obavezuje da za račun Naručioca, izvede radove na asfaltiranju, sanaciji i probijanju puteva, regulaciji vodotokova na prostorima MZ i to: MZ Bar I-Topolica, MZ Bar II-Polje, MZ Bar III, MZ Bar IV, MZ Bar V, MZ Šušanj, MZ "Spič" - Sutomore, MZ Ostros, MZ Šestani, MZ Stari Bar, MZ Crmnica, MZ Mrkojevići, kao i uređenju trotoara, pješačkih staza i parkirališnih mjesta, po pojedinim MZ, u skladu sa tenderskom dokumentacijom br. 01-018/20-372 od 11.02.2020. godine, po ponudi Izvođača broj 04-426/20-652 od 20.03.2020. godine.

Ugovorne strane su saglasne da u postupku izvođenja radova, na zahtjev Naručioca, može doći do promjene količina po pojedinim pozicijama, s tim da ukupna vrijednost javne nabavke ne prelazi ugovoreni iznos iz ponude.

Član 2

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama datim u tenderskoj dokumentaciji, koje kao Izvođač ima u vezi sa izvođenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, i da radove iz člana 1. ovog ugovora izvede prema predmjeru radova, stručno i kvalitetno.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1. ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od 544.900,00 eura bez PDV-a, odnosno **659.329,00 eura** sa uračunatim PDV-om.

Član 4.

Isplata radova iz člana 1. ovog Ugovora vršiće se u roku od 30 dana od dana potpisane i ovjerene situacije od strane nadzornog organa.

Način plaćanja je virmanski.

ROK

Član 5.

Rok za izvođenje radova iz člana 1. ovog ugovora je do 31.12.2020. godine, a najkasnije do zaključivanja novog ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem, za narednu godinu.

Mjesto izvršenja ugovora je Opština Bar.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 6.

Način i dinamika izvršenja : Izvođač radova će radove izvoditi isključivo po posebnom nalogu Naručioca.

Poseban akt ili nalog za radove iz poziva, odnosno tenderske dokumentacije izdaje Izvođaču predsjednik opštine ili lice odnosno organ koga ovlasti predsjednik.

Poseban nalog za radove Naručilac izdaje Izvođaču isključivo pismenim putem: Nalog će biti sačinjen nakon dostavljanja predmjera i predračuna radova koji će zajednički sačiniti Izvođač i Naručilac, a isti će sadržati i rok za izvođenje.

Poseban nalog za radove predstavlja dio od cjelokupne investicije, kako po cijeni tako i po vremenu izvođenja i na isti se primjenjuju sve opšte odredbe ovog ugovora. Izvođač je dužan da postupa po nalogu u roku odmah, a najkasnije u vremenu koje je neophodno za pripremu određenih radova, imajući u vidu udaljenost lokacije, odnosno najduže 4 dana od dana dobijanja naloga.

Ukoliko izvođač ne postupa po nalogu naručioca u više od tri naloga ili Nadzorni organ utvrdi da Izvođač nekvalitetno vrši radove, Naručilac ima pravo jednostranog raskida ugovora. Isto tako, ugovor će biti raskinut ukoliko se ne poštuje rok izvođenja, koji je dat u nalogu.

Izvođač će, po svakom nalogu, nakon završetka radova ispostavljati situaciju koji prethodno mora ovjeriti Nadzorni organ. Izvođač radova je u obavezi da prije početka izvođenja radova o radovima obavijesti Sekretarijat za imovinu, zastupanje i investicije i Komunalnu policiju.

Član 7.

Garancije kvaliteta: Za izvedene radove Izvođač je dužan, uz situaciju o izvedenim radovima, dostaviti dokaze o kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala, u vidu validnog atesta ili sertifikata o kvalitetu na crnogorskom jeziku i dokaze (geodetski snimak) o izvedenim količinama urađene od strane ovlašćene geodetske organizacije.

Član 8.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Stručni nadzor nad realizacijom ugovora naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti izvođača.

Naručilac će danom uvođenja u posao izvođača pismeno obavijestiti koje će privredno društvo vršiti stručni i nadzor nad izvodjenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni organ).

Ako u toku izvodjenja radova dođe do promjene nadzornog organa, naručilac će o tome obavijestiti izvodjača.

Član 9.

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše realizaciju ovog ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi izvodjača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od naručioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobadja Izvodjača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodjenje radova.

Član 10.

Količinu izvršenih radova nakon završetka pojedine pozicije, utvrđuje Izvođač u prisustvu Nadzornog organa i podatke unosi u građevinsku knjigu.

Izvođač će situaciju dostavljati Nadzornom organu sa građevinskom knjigom, a nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe, Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju Naručiocu.

Nadzorni organ ima pravo da naredi Izvodjaču da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala, koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom radova definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Ako izvodjač, i pored upozorenja i zahtjeva nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvodjenjem radova koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavijestiti naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada izvodjač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje izvodjenje radova skladu sa opisima, bitnim karakteristikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

Ako se između Nadzornog organa i izvodjača pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Troškove ovog ispitivanja plaća izvodjač koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od naručioca, ako Nadzorni organ nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom, izvodjač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

