



ANEKS I

Ugovora broj 01-018/20-2415 od 14.09.2020. godine

Ovaj Anex se zaključuje između

1. **Opština Bar**, sa sjedištem u Baru, Bulevar Revolucije br. 1, Bar PIB: 02015099, Broj računa: 510-133-29, Naziv banke: Crnogorska Komercijalna banka, koga zastupa Predsjednik, Dušan Raičević (u daljem tekstu: **Naručilac**)

2. **Ponuđača "BIBEZIĆ GROUP" DOO** sa sjedištem u Baru, adresa: Zaljevo bb, PIB: 03310566, Broj računa: 575-922-72, Naziv banke: Ziraat banka, koga zastupa izvršni direktor Edin Bibezić (u daljem tekstu: **Izvođač**).

Član 1.

Strane ugovora saglasno konstatuju da su zaključile Ugovor, zaveden kod Naručioca pod brojem 01-018/20-2415 od 14.09.2020. godine, za izvođenje zemljanih radova u Brbotu.

Član 2.

Predmet ovog Anexa I ugovora je produženje roka definisanog članom 5 Ugovora za izvođenje zemljanih radova u Brbotu.

Mijenja se član 5 osnovnog Ugovora na način što se definiše rok izvođenja radova 45 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Član 3.

Sve ostale odredbe osnovnog Ugovora ostaju na snazi.

Član 4.

Ovaj Anex stupa na snagu danom obostranog potpisivanja.

Član 5.

Ovaj Anex I je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 3 (tri) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.

OPŠTINA BAR

Predsjednik

Dušan Raičević

»BIBEZIĆ GROUP« DOO BAR

Izvršni direktor

Edin Bibezić

