



**ANEKS I**  
**Ugovora za izgradnju azila za napuštene životinje sa pratećom**  
**infrastrukturuom, broj 01-018/22-670 od 04.03.2022. godine**

Ovaj Anex I se zaključuje između:

**OPŠTINE BAR**, Bulevar Revolucije br. 1, Bar PIB: 02015099, Broj računa: 510-133-29,  
Naziv banke: Crnogorska Komercijalna banka, koga zastupa Predsjednik, Dušan Raičević  
(u daljem tekstu: **Naručilac**)

i  
**Ponudača «KALAMPER» DOO**, sa sjedištem u Baru, adresa: Zaljevo bb, PIB: 02100762,  
Broj računa: 520-21817-02, Naziv banke: Hipotekarna banka, AD Podgorica, koga  
zastupa izvršni direktor, Damir Perazić (u daljem tekstu: **Izvođač**).

**Član 1.**

Predmet ovog Anexa I je produženje roka za izvođenje radova za izgradnju azila za napuštene životinje sa pratećom infrastrukturom, iz razloga što je došlo do otežane nabavke materijala iz inostranstva zbog trenutne situacije na tržištu, kao i otežanog prevoza građevinskog materijala na relaciji Bar – Sutomore, zbog ogromnih saobraćajnih gužvi na toj relaciji u jeku turističke zone, a na osnovu zahtjeva »Kalamper« DOO Bar, br. 569/22 od 04.10.2022. godine.

**Član 2.**

Član 5 stav 1 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Rok za izvođenje radova iz člana 1. ovog ugovora je do 15.11.2022. godine.

Do produženja roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.

**Član 3.**

Sve ostale odredbe koje nijesu u suprotnosti sa ovim Anexom I ugovora, ostaju nepromijenjene i obavezujuće za obje ugovorne strane.

**Član 4.**

Ovaj Anex I je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 3 (tri) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.

**OPŠTINA BAR**  
**Predsjednik**  
**Dušan Raičević**



**»KALAMPER« DOO BAR**  
**Izvršni direktor**  
**Damir Perazić**

