



"CIVIL ENGINEER" D.O.O.
Broj: 1506/22-1
Podgorica, 15.06. 2022 god

ANEKS I UGOVORA ZA UREĐENJE JAVNE POVRŠINE – PARK TOPOLICA-BJELIŠI UP Z20, BROJ 01-018/21-3797 OD 15.12.2021. GODINE

Ovaj Anex I se zaključuje između:

OPŠTINE BAR, sa sjedištem u Baru, Bulevar Revolucije br. 1, Bar PIB: 02015099, Broj računa: 510-133-29, Naziv banke: Crnogorska Komercijalna banka, koju zastupa Predsjednik, Dušan Raičević (u daljem tekstu: Naručilac)

i
Ponudča "CIVIL ENGINEER" DOO, sa sjedištem u Podgorici, adresa: 4. Jula 105/17, PIB: 02809010, Broj računa: 555-9003421403-47, Naziv banke: Addiko bank AD Podgorica, koga zastupa izvršni direktor, Aleksandar Laković (u daljem tekstu: Izvođač).

Član 1.

Predmet ovog Anexa I je izvođenje nepredviđenih radova na uređenju površine javne namjene- park Topolica-Bjeliši UP Z20, koji nijesu bili predviđeni projektnom dokumentacijom, a koji iznose 9,93% od ukupne ugovorene vrijednosti, kao i produženje roka do 25.06.2022. godine, iz razloga izrade projektnog rješenja po nalogu Nadzora i naknadnog izvođenja radova, a sve u skladu sa dopisom Izvođača radova »Civil Engineer« DOO Podgorica, zaveden kod Naručioaca pod brojem 04-427/22-1103 od 07.06.2022. godine.

Član 2.

Član 3 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Ukupna vrijednost radova, prema prihvaćenoj ponudi, šifra ponude: 13298 od 12.11.2021. godine i dopisa Izvođača radova za nepredviđene radove br. 04-427/22-1103 od 07.06.2022. godine, iznosi 181.734,71 eura bez PDV-a, PDV: 38.164,29 eura, odnosno **219.899,00** sa uračunatim PDV-om.

Član 3.

Član 5 stav 1 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Rok za izvođenje radova iz člana 1. ovog ugovora je do 25.06.2022. godine.

Do produženja roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.

Član 4.

Sve ostale odredbe koje nijesu u suprotnosti sa ovim Anexom I ugovora, ostaju nepromijenjene i obavezujuće za obje ugovorne strane.

Član 5.

Ovaj Anex I je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 3 (tri) primjerka zadržava svaka ugovorna strana.

OPŠTINA BAR

Predsjednik

Dušan Raičević



»CIVIL ENGINEER« DOO PODGORICA

Izvršni direktor

Aleksandar Laković

